

UCHWAŁA NR 1097/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 r."

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1868.), w związku z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 r." - za lata 2014-2015, zawarty w załączniku nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA LATA 2014-2015

**Opracował:
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja**

Nowy Sącz 2017

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego

Spis treści:

<u>Spis treści:</u>	2
1. Wstęp	3
1.1. Podstawa prawna	3
1.2. Okres sprawozdawczy	3
1.3. Źródła danych	3
1.4. Autorzy sprawozdania	3
1.5. Zakres opracowania.....	3
2. Charakterystyka Powiatu Nowosądeckiego	4
2.1. Położenie Powiatu Nowosądeckiego.....	4
2.2. Demografia	6
2.3. Infrastruktura powiatu	7
2.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa.....	7
2.3.2. Odnawialne Źródła Energii	8
2.3.3. Komunikacja	9
2.3.4. Gospodarka odpadami	10
3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego.....	11
4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.....	91
5. Ocena systemu monitoringu	91
6. Podsumowanie	101

Spis ilustracji:

Rysunek 1. Powiat Nowosądecki z podziałem na gminy	4
Rysunek 2. Powiat Nowosądecki z na tle województwa małopolskiego	5

Spis tabel:

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2016r.)	6
Tabela 2. Główne oczyszczalnie ścieków w powiecie nowosądeckim	7
Tabela 3. Zadania zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego, realizacji których się podjęto.....	11
Tabela 4. Wskaźniki monitoringu	91
Tabela 5. Porównanie parametrów sieci wodociągowej w gminach powiatu nowosądeckiego.....	96
Tabela 6. Porównanie parametrów sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu nowosądeckiego.....	97
Tabela 7. Porównanie ilości powstających odpadów zmieszanych na terenie powiatu nowosądeckiego.....	99

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) Starosta Powiatu Nowosądeckiego co 2 lata przedstawia Radzie Powiatu Nowosądeckiego Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

1.2. Okres sprawozdawczy

Niniejszy *Raport* z realizacji *Programu Ochrony Środowiska* sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w *Programie*, określonych dla Powiatu Nowosądeckiego. Raport obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2015 r.

1.3. Źródła danych

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, wszystkich urzędów gmin powiatu nowosądeckiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa Piwniczna oraz Nadleśnictwa Stary Sącz, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ligi Ochrony Przyrody, Państwowego Instytutu Geologicznego, Sądeckich Wodociągów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

1.4. Autorzy sprawozdania

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr inż. Karolina Ioannidis.

1.5. Zakres opracowania

W skład niniejszego Raportu wchodzi następujące składowe:

- Charakterystyka Powiatu Nowosądeckiego,
- Zakres realizacji Programu,
- Ocena realizacji Programu,
- Ocena systemu monitoringu,
- Podsumowanie.

2. Charakterystyka Powiatu Nowosądeckiego.

2.1. Położenie Powiatu Nowosądeckiego.

Powiat Nowosądecki leży w południowo-wschodniej Polsce, w południowej części województwa małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką (granica państwa), od wschodu z powiatem gorlickim, od północy z tarnowskim i brzeskim, a od zachodu z limanowskim i nowotarskim.

Powiat Nowosądecki tworzy 16 gmin: Chelmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna - Zdrój, Rytro, Stary Sącz i miasto Grybów.

Granice administracyjne powiatu przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Powiat Nowosądecki z podziałem na gminy.



Źródło: [www. http://administracja.mswia.gov.pl](http://administracja.mswia.gov.pl)

Rysunek 2. Powiat Nowosądecki z na tle województwa małopolskiego.



Źródło: http://www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl/powiat-11-powiat_nowosadecki.html

Powierzchnia Powiatu wynosi 1 550 km² (tj. 0,49% powierzchni kraju), z czego większość zajmują tereny górskie i wyżynne (pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami: Popradem i Kamienicą. Rzeki te rozdzielają główne pasma górskie Sądecczyzny - Beskid Sądecki, Beskid Niski i Beskid Wyspowy otaczające Kotlinę Sądecką z Nowym Sączem.

Obszary prawnie chronione zajmują na terenie powiatu powierzchnię 126 072, 3 ha, co stanowi ok. 81,4% ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego występują następujące formy ochrony przyrody:

- Pomniki przyrody,
- Obszar Natura 2000,
- Rezerваты Przyrody,
- Obszary chronionego krajobrazu,
- Parki Krajobrazowe,
- Użytki ekologiczne.

2.2. Demografia¹.

Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych powiatu są czynniki demograficzne takie jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, struktura wieku oraz struktura płci.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 roku liczba ludności w powiecie nowosądeckim wynosiła 213 864 osób, z czego 106 631 stanowili mężczyźni, a 107 233 kobiety. Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2016r.).

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Ludność według miejsca zameldowania		
Liczba ludności (ogółem)	osoba	213 864
Liczba kobiet	osoba	107 233
Liczba mężczyzn	osoba	106 631
Wskaźnik modułu gminnego		
Gęstość zaludnienia	ilość osób / km ²	138
Ilość kobiet na 100 mężczyzn	osoba	101
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców	-	4,6
Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem		
W wieku przedprodukcyjnym	%	23,3
W wieku produkcyjnym	%	62,3
W wieku poprodukcyjnym	%	14,4

¹GUS

2.3. Infrastruktura powiatu.

2.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Zaopatrzenie w wodę.

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców powiatu nowosądeckiego bazuje głównie na lokalnych sieciach wodociągowych zasilanych zarówno z ujęć wód podziemnych jak i ujęć wód powierzchniowych. Zasilanie z wód powierzchniowych ma miejsce w gminie Stary Sącz, w oparciu o ujęcie na rzece Dunajec w Starym Sączu i ujęcie na potoku Jaworzynka, a także w przypadku miasta Grybów, gdzie funkcjonują ujęcia wód na Białej Tarnowskiej. Zaopatrzenie pozostałych gmin bazuje głównie na ujęciach wód podziemnych. W ostatnich latach zasilanie sieci wodociągowych z ujęć wód powierzchniowych stanowiło około 25 % całkowitego poboru wód zarówno na cele komunalne jak i cele przemysłowe. Na terenie powiatu nowosądeckiego z sieci wodociągowej korzysta 52,0 % mieszkańców. Największy procent zwodociągowania występuje na terenie gminy Krynica – Zdrój, natomiast najniższy na terenie gminy Łabowa.

Sieć kanalizacji sanitarnej.

Na terenie powiatu nowosądeckiego z sieci kanalizacyjnej korzysta sumarycznie ponad 39,4 % osób, co stanowi 83 942 mieszkańców. Stopień skanalizowania poszczególnych gmin jest zróżnicowany. Największy stopień skanalizowania występuje na terenie gminy Krynica – Zdrój – 85,4 %.

Oczyszczalnia ścieków.

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkanaście komunalnych oczyszczalni ścieków. Część miejscowości włączona jest do aglomeracji obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Nowym Sączu. Liczba mieszkańców powiatu korzystających z oczyszczalni ścieków z roku na rok wzrasta. Wykaz głównych oczyszczalni na terenie powiatu, wraz z ich charakterystyką przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Głównie oczyszczalnie ścieków w powiecie nowosądeckim.

Lp.	Gmina	Odbiornik	RLM proj.	Typ (m - mechaniczna, b - biologiczna, pub - podwyższone usuwanie biogenów)
1.	Chełmiec	Potok Biczyczanka	3 033	m - b
2.	Chełmiec	Dunajec	640	m - b
3.	Gródek nad Dunajcem	Jezioro Rożnowskie	1 780	m - b
4.	Grybów	Biała Tarnowska	6 958	m - b
5.	Krynica - Zdrój	Potok Kryniczanka	39 666	pub
6.	Łabowa	Kamienica Nawojowska	1 375	m - b
7.	Łącko	Dunajec	1 897	m - b

Lp.	Gmina	Odbiornik	RLM proj.	Typ (m - mechaniczna, b - biologiczna, pub - podwyższone usuwanie biogenów)
8.	Łososina Dolna	Jezioro Rożnowskie	1 630	m - b
9.	Łososina Dolna	Łososina	1 401	m - b
10.	Muszyna	Poprad	18 000	m - b
11.	Muszyna	Potok Andrzejówka	231 303	m - b
12.	Piwniczna - Zdrój	Poprad	5 560	m - b
13.	Podegrodzie	Dunajec	800	m - b
14.	Rytró	Poprad	3 780	m - b
15.	Stary Sącz	Dunajec	1 635	m - b
16.	Stary Sącz	Potok Moszczeniczanka	1 085	m - b

Systemy indywidualne gospodarki ściekowej.

Łącznie w gminach na terenie powiatu nowosądeckiego w roku 2015 zinwentaryzowano 26 279 zbiorników bezodpływowych, najliczniej zlokalizowanych na terenie gminy Chełmiec. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wynosi 878, najliczniej zlokalizowane na terenie gminy Chełmiec.

2.3.2. Odnawialne Źródła Energii.

Na terenie powiatu nowosądeckiego posiada swą siedzibę zespół Elektrowni Wodnych w Rożnowie Sp. z o. o. W skład Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów Spółka z o.o. wchodzi:

- elektrownia wodna Rożnów o mocy 56 MW, - pow. nowosądecki
- elektrownia wodna Czchów o mocy 9,04 MW, - pow. brzeski
- elektrownia wodna Dąbie o mocy 2,94 MW, - pow. myślenicki
- elektrownia wodna Przewóz o mocy 2,94 MW, - pow. wadowicki
- mała elektrownia wodnej Olcza o mocy 0,32 MW, - powiat tatrzański
- mała elektrownia wodna Kuźnice o mocy 0,26 MW. – powiat tatrzański

Moc całego zespołu to 71,5 MW. Średnia roczna produkcja w ZEW Rożnów Spółka z o.o. kształtuje się na poziomie 190 000 MWh. Energia elektryczna pozyskiwana w elektrowni Rożnów przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Elektrownia wodna Rożnów położona jest w dolinie Dunajca poniżej obszaru Natura 2000 – Środkowy Dunajec z dopływami

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego

Na terenie powiatu nowosądeckiego zlokalizowana jest jedna elektrownia wiatrowa, na terenie gminy Rytro. Jest to elektrownia wiatrowa bezobsługowa, o mocy do 160 kW, pracująca przy wiatrach wiejących z prędkością 4-25 m/s. Właścicielem elektrowni jest Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Józefa Robotnika w Rytrze. Wytworzona energia elektryczna przesyłana jest do sieci i sprzedawana do zakładu energetycznego

Na terenie powiatu nowosądeckiego instalacja solarna została zainstalowana m. in. w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy. Moc zainstalowanego układu solarnego to 117,19 kW. Efektem jego wykorzystania jest zredukowanie wielkości zużycia gazu potrzebnego do ogrzewania wody o co najmniej 50 %. Ponadto kolektory słoneczne zainstalowane są w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach prywatnych zlokalizowanych na terenie gmin Stary Sącz, Rytro, Kamionka, Grybów.

2.3.3. Komunikacja.

Drogi krajowe.

Największe znaczenie dla ruchu komunikacyjnego w powiecie nowosądeckim ma droga krajowa nr 75 Brzesko-Nowy Sącz-Krynica z połączeniami do przejść granicznych w Mniszku nad Popradem, Leluchowie i Muszynie. Ponadto przez teren powiatu nowosądeckiego przebiegają drogi krajowe:

- Nr 28 Zator - Wadowice - Limanowa - Nowy Sącz - Gorlice - Przemyśl - Medyka - granica państwa,
- Nr 75 Brzesko - Czchów - Nowy Sącz - Krynica Zdrój,
- Nr 87 Nowy Sącz - Stary Sącz - Piwniczna Zdrój - granica państwa.

Drogi wojewódzkie.

Na terenie powiatu przebiegają drogi wojewódzkie: nr 969 (Nowy Targ – Stary Sącz), nr 975 (Dąbrowa Tarnowska – Dąbrowa), nr 981 (Zborowice – Krynica).

Drogi powiatowe.

W powiecie nowosądeckim znajduje się 496,9 km dróg powiatowych, co stanowi 7,55 % ogółu dróg powiatowych w regionie.

Drogi gminne.

Pomiędzy mniejszymi miejscowościami istotną rolę pełnią drogi gminne, zwłaszcza w kontekście rozwijającej się turystyki. Ważne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców powiatu ma obwodnica północna i zachodnia Nowego Sącza.

2.3.4. Gospodarka odpadami.

W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2014-2015 Powiat Nowosądecki należał do regionu III (Region Sądecko–Gorlicki) gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie małopolskim. Poniżej zestawiono regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu III (Region Sądecko-Gorlicki):

1. Regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn to:

1. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach, ul. Chopina,
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, Osiedle Rzeka 419,
3. Zakład Utylizacji Odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115,
4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341

Odpady zawierające azbest

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego realizowany przez powiat od 2001 r. został opracowany i wdrożony ze względu na narastający problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych niebezpiecznych odpadów. Nie zmienił się cel programu ukierunkowany na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegający na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego.

Tabela 3. Zadania zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego, realizacji których się podjęto.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne.							
1.	Kontrola gromadzenia i wywozu ścieków z indywidualnych zbiorników.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
2.	Bieżąca inwentaryzacja mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
3.	Potok Bez Nazwy w m. Zabrzeż, gm. Łącko.	10.01.2014 29.05.2014	3	MZMiUW w Krakowie	317 661,66	Budżet Państwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na regulacji potoku.
4.	Potok Jasienianka w m. Niecew.	-	0	MZMiUW w Krakowie	-	-	Brak realizacji zadania.
5.	Potok Korzenianka w m. Korzenna.	03.11.2014 28.11.2014	3	MZMiUW w Krakowie	29 151,00	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	Wykonano prace konserwacyjne na potoku Korzenianka w km 0+900-2+100.
6.	Potok Sudoł m. Biała Niżna, gm. Grybów.	30.06.2015 30.10.2015	3	MZMiUW w Krakowie	699 492,71	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	W ramach realizacji zadania usunięto szkody powodziowe - roboty budowlane.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
7.	Potok Żeglarka.	18.09.2014 r. 30.10.2014 r.	3	MZMiUW w Krakowie	25 528,60	Budżet Województwa Małopolskiego	Wykonano prace konserwacyjne na potoku Żeglarka w km 0+000-3+000 w m. Nowy Sącz.
8.	Potok Dąbrówka	08.04.2014 r. 30.11.2015 r.	3	MZMiUW w Krakowie	67 001,79	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	Wykonano prace konserwacyjne na potoku Dąbrówka w km: 0+000-1+515, 1+350, 2+560-2+770, 2+770-3+109, 3+109-3+462, 3+462-4+000, 5+000-7+000, 7+000-7+7400
9.	Potok Szymanowianka.	10.12.2014r. 16.12.2014r.	3	MZMiUW w Krakowie	49 986,14	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	W ramach realizacji zadania usunięto szkody powodziowe - roboty budowlane.
10.	Potok Majdan	12.11.2014r. 10.12.2014r. oraz 01.08.2015r. 05.10.2015r	3	MZMiUW w Krakowie	124 566,16	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	W ramach realizacji zadania usunięto szkody powodziowe - roboty budowlane Wykonano prace konserwacyjne na potoku Majdan w km 0+400-1+490, 3+800-5+000 w m. Nowy Sącz
11.	Potok Łącznik	15.07.2014r. 18.08.2014r oraz 01.08.2015r. 05.10.2015r	3	MZMiUW w Krakowie	29 893,7	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	Wykonano prace konserwacyjne na potoku Łącznik w m. Nowy Sącz w km 0+950, 2+100-4+700,
12.	Budowa zbiornika małej retencji Grodna.	-	0	MZMiUW w Krakowie	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
13.	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Strzylawka (w m. Grybów).	-	0	MZMiUW w Krakowie	-	-	Brak realizacji zadania.
14.	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jasienianka (w m. Wojnarowa, gm. Korzenna).	07.11.2014r. 05.12.2014r.	3	MZMiUW w Krakowie	59 988,33	Rezerwa Celowa Budżetu Państwa	W ramach realizacji zadania usunięto szkody powodziowe - roboty budowlane.
15.	Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wyskitnianka (w m. Stróże, Wyskitna, gm. Grybów).	-	0	MZMiUW w Krakowie	-	-	Brak realizacji zadania.
16.	Budowa kanalizacji: Biczycze Górne, Dolne i Niskowa.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	2 755 019,50	Budżet gminy, dofinansowania	Zadanie było wykonywane etapowo.
17.	Budowa wodociągu: Klęczany.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	570 719,19	Budżet gminy, dofinansowania	Zadanie było wykonywane etapowo.
18.	Budowa wodociągu: Paszyn.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy, dofinansowania	Zadanie było wykonywane etapowo.
19.	Budowa kanalizacji: Wielogłowy, Ubiad, Dąbrowa.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	8 580 904,07	Budżet gminy, dofinansowania	Zadanie było wykonywane etapowo.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
20.	Budowa kanalizacji: Ptaszkowa, Cieniawa.	30.06.2015	3	Urząd Gminy Grybów	6 435 107,00	Budżet gminy, PROW	Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 33 km
21.	Budowa oczyszczalni ścieków Ptaszkowa.	30.06.2015	3	Urząd Gminy Grybów	2 186 287,00	Budżet gminy, PROW	Wybudowano OŚ o przepustowości 70 m3/dobę.
22.	Budowa kanalizacji: Stróże, Biała Niżna, Gródek, Siółkowa, Polna, Wyskitna.	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Brak realizacji zadania.
23.	Budowa kanalizacji: Chodorowa, Krużłowa Niżna, Krużłowa Wyżna, Stara Wieś.	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Brak realizacji zadania.
24.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kąclowej.	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Brak realizacji zadania.
25.	Budowa kanalizacji w miejscowości Kąclowa, Binczarowa, Florynka, Ptaszkowa.	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Brak realizacji zadania.
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Czyrna i Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w m. Berest i Piorunka.	06.05.2014 - 15.06.2015	3	Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju	4 435 921,74	PROW, WFOŚiGW	-

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
27.	Modernizacja stacji mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni w m. Powroźnik.	15.10.2014 - 31.07.2015	3	Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju	9 964 494,22	POLIŚ. WFOŚiGW	-
28.	Budowa kanalizacji i wodociągu w Przysietnicy.	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	Koszt kanalizacji 11 171 953,46 Koszt wodociągu 8 775 596,97	Fundusz spójności, Sądeckie wodociągi sp. z o.o., Gmina Stary Sącz.	Wybudowano 23,064 km sieci wodociągowej w sołectwach Przysietnica, Barcie, Moszczenica Wyżna, Skrudzina i 17,727 km sieci kanalizacyjnej w sołectwach Przysietnica, Barcice.
29.	Budowa kanalizacji w Mostkach.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
30.	Budowa kanalizacji w Gołkowicach Dolnych.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
31.	Budowa kanalizacji w Gołkowicach Górnych.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
32.	Budowa kanalizacji w Moszczenicy Niżnej.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
33.	Budowa kanalizacji w Moszczenicy Wyżnej.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
34.	Budowa kanalizacji w Skrudzinie.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
35.	Budowa kanalizacji w Gaboniu.	-	0	Urząd Gminy Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
36.	Budowa oczyszczalni przydomowych.	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	20 000,00	Mieszkańcy	Wybudowano dwie przydomowe oczyszczalnie przez mieszkańców.
37.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza-Kunina.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
38.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
39.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Żeleźnikowej Wielkiej.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
40.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku (przepustowość oczyszczalni 200 m ³ /dobę).	2013 - 2014	3	Urząd Gminy Łącko	2 536 310,73	PROW Budżet Gminy	-

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
41.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Zabrzeż.	-	0	Urząd Gminy Łącko	-	-	Złożony jest wniosek o dofinansowanie z okresem realizacji w latach 2017-2019.
42.	Remont modernizacja oczyszczalni ścieków w Łącku (przepustowość 865 m ³ /d).	-	0	Urząd Gminy Łącko	-	-	Złożony jest wniosek o dofinansowanie z okresem realizacji w latach 2017-2019.
43.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wojnarowa, budowa kanalizacji zbiorczej i sieci wodociągowej.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Korzenna	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
44.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Równie” II etap.	2015	1	Urząd Miejski Grybów	-	-	-
45.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej I etap.	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Brak realizacji zadania.
46.	Budowa kanalizacji – gm. Kamionka Wielka E-II.	23.03.2011 - 31.07.2015	3	Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.	30 833 883,53	Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 oraz środki własne Spółki	W ramach realizacji zadania podpisano kontrakt 2A projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich" Część III - zadanie nr 1 "Kanalizacja w Królowej Górnej, Boguszy i Mszalnicy - gmina Kamionka Wielka - część 1".

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		04.12.2014 - 30.06.2017	2		2 453 591,68	Środki własne	Zaprojektowano i wykonano kanalizację sanitarną od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej. Wartość Umowna inwestycji wynosi 17 798 100,00 zł).
		22.07.2015 - 31.12.2015	3		428 953,90	Środki własne	W ramach realizacji zadania wykonano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Królowa Polska oraz Królowa Górna w gminie Kamionka Wielka.
47.	Budowa kanalizacji E-III.	2015	2	Urząd Gminy Kamionka Wielka	242 000,00	Środki własne źródła zewnętrzne	W ramach realizacji zadania wybudowano 0,16 km kanalizacji sanitarnej.
48.	Budowa systemu kanalizacji na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.	14.12.2011 - 10.12.2015	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	20 056 002,51	Fundusz Spójności	Wykonano 45,38 km sieci kanalizacyjnej.
49.	Budowa oczyszczalni ścieków w Tropiu.	21.12.2011 - 14.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	4 492 410,92	Fundusz Spójności	Wybudowano OŚ o przepustowości Qśr.d- 300m ³ /d.
50.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bartkowej Posadowej.	21.12.2011 - 14.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	6 887 220,92	Fundusz Spójności	Wybudowano OŚ o przepustowości Qśr.d- 600m ³ /d.
51.	Budowa oczyszczalni ścieków Siennej.	21.12.2011 - 14.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	4 492 410,92	Fundusz Spójności	Wybudowano OŚ o przepustowości Qśr.d- 250m ³ /d.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
52.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rożnowie.	21.12.2011 - 14.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	4 492 410,92	Fundusz Spójności	Wybudowano OŚ o przepustowości Qśr.d- 300m ³ /d.
53.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (Rożnów, Rozтока Brzeziny, Zagórze, Radajowice).	14.12.2011 - 15.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	2 568 643,88	Fundusz Spójności	Wykonano 13,46km sieci wodociągowej.
54.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (Bartkowa, Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Podole Górowa, Przydonica, etap II, III, IV, V).	14.12.2011 - 15.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	5 369 804,56	Fundusz Spójności	Wykonano 32,70 km sieci wodociągowej.
55.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (Tropie i Rozтока Brzeziny).	14.12.2011 - 15.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	1 482 294,91	Fundusz Spójności	Wykonano 9,15km sieci wodociągowej.
56.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (sieć wodociągowa Bartkowa Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Podole Górowa, Przydonica - etap I).	14.12.2011 - 15.05.2014	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	808 830,61	Fundusz Spójności	W ramach realizacji zadania wybudowano 5,60km sieci wodociągowej.
57.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (Sienna, Jelna, Lipie, Zbyszyce), wykonanie nowych i modernizacja istniejących ujęć wody).	21.02.2014 - 29.05.2015	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	5 094 756,82	Fundusz Spójności	W ramach realizacji zadania wybudowano 15,70 km sieci wodociągowej.
58.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gródek nad Dunajcem (Sienna, Jelna, Lipie, Zbyszyce- cz. II, Tropie, Przydonica), (Przydonica, Jelna odcinek sieci	31.12.2014 - 28.09.2015	3	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	3 628 661,81	Fundusz Spójności	W ramach realizacji zadania wybudowano 5,38 km sieci wodociągowej.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	od ujęcia Pr-1 do zbiornika)						
Ochrona powietrza atmosferycznego							
59.	Prowadzenie monitoringu jakości powietrza zgodnie z „Programem monitoringu środowiska w woj. małopolskim).	2014 - 2015	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z “Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2013-2015”..
60.	Promowanie budownictwa z materiałów energooszczędnych i oszczędzania energii (w ramach edukacji ekologicznej)	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin			W ramach realizacji zadania prowadzono edukację poprzez zebrania wiejskie, strona internetowa, tablice ogłoszeń.
61.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	16 500,00	Budżet gminy	Opracowano projekt założeń wraz z planem gospodarki niskoemisyjnej.
62.	Instalacje kolektorów słonecznych.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	1 560 000 w tym 365 000 z budżetu gminy	Budżet Gminy Wkład własny mieszkańców	Zadanie realizowane na bieżąco.
63.	Rozwój sieci gazu przewodowego.	-	0	Urząd Gminy Łabowa	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
64.	Wytyczenie ścieżek rowerowych i parkingów dla rowerów.	-	0	Urząd Gminy Łabowa	-	-	Brak realizacji zadania.
65.	Modernizacja kotłowni z wymianą węgla na gaz w Przedszkolu przy ul. Staszica w Starym Sączu.	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	196 200,00	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zmodernizowano kotłownię o mocy 92 KW.
66.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gm. Stary Sącz z wymiana lamp rtęciowych na energooszczędne lampy sodowe.	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	1 379 000,00	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Stary Sącz - montaż lamp oszczędnościowych – 682 szt lamp rtęciowych zastąpiono lampami sodowymi ponadto zamontowano 326 lamp w tym 21 szt. ledowych i 305 szt sodowych.
67.	Termomodernizacja i likwidacja źródeł energetycznego spalania węgla w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu.						
	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Chełmiec	344 200,00 127 300,00	Budżet Gminy, Dofinansowanie	W ramach realizacji zadania wymieniono piec i wykonano termomodernizację.
	Gmina Grybów	25.08.2014 - 25.10.2014	3	Urząd Gminy Grybów	45 646,00	WFOŚiGW, budżet gminy	W ramach realizacji zadania wymieniono kocioł CO opalanego węglem na kocioł gazowy o mocy 45 kW oraz zamontowano 28 szt. Grzejników w remizie OSP Stróże.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2014	2	Urząd Gminy Grybów	192 000 (w tym 39 000 zł środki WFOŚiGW)	Budżet gminy, WFOŚiGW	W ramach realizacji zadania wykonano: termomodernizację Szkoły Podstawowej w Cieniawie. Ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 328,5 m ² ; termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wyskitnej. Ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 946 m ² ; termomodernizacja Domu Kultury we Florynce. Ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 304 m ² ; wymiana stolarki okiennej - 14 szt okien PCV o pow. 34,5 m ² oraz wymiana drzwi - 3 szt. drzwi aluminiowe o pow. 12,4 m ² .
		2015	2	Urząd Gminy Grybów	238 700,00	Budżet gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ptaszkowej - wymiana 11 szt. stolarki okiennej o pow. 52 m ² Szkoła Podstawowa w Gródku - wymiana okien - 36 szt. o pow. 84,76 m ² , docieplenie ścian styropianem gr. 10cm - 764 m ² Budynek komunalny w Chodorowej - ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 260m ² , ocieplenie strychu wełną mineralną gr. 20cm - 115 m ² . OSP Ptaszkowa Garaż -

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							ocieplenie ścian styropianem gr. 10cm - 154 m ² . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej Sala Gimnastyczna - wymiana okien - 16 szt. o pow. 71,8 m ² .
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	1 083 916,00	-	Wykonano termomodernizację SP nr 1.
	Gmina Krynica - Zdrój	-	0	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	-	-	Brak realizacji zadania.
	Gmina Łabowa	28.07.2014 - 10.11.2015	3	Urząd Gminy Łabowa	157586,21	ze środków własnych, WFOŚiGW, budżetu Województwa Małopolskiego	-
	Gmina Piwniczna-Zdrój	2014 - 2015	3	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	76 995,00zł (31381 zł dotacja UM)	Wkład własny, dotacja Urząd marszałkowski, Dotacja WFOŚiGW	Wykonano wymianę kotła oraz instalację kolektorów słonecznych remiza OSP Głębokie.
3			29400,00 zł (14397,18 dotacja WFOŚ)		Wykonano instalację kolektorów słonecznych w remizie OSP Głębokie.		
3			80 335,43 zł (36 250,00 WFOŚ)		Wykonano modernizację CO i montaż pompy ciepła remiza OSP Piwniczna; Wymiana pieca kuchennego		

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							szkoła Łomnica.
	Gmina Podegrodzie	16.02.2015 – 15.06.2015	3	Urząd Gminy Podegrodzie	125 480,33	Budżet gminy oraz Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	Szkoła Podstawowa w Brzeznej – instalacja centralnego ogrzewania.
		16.02.2015 – 15.04.2015	3		69 093,47		Szkoła Podstawowa w Brzeznej – kolektory słoneczne.
		16.02.2015 – 15.06.2015	3	Urząd Gminy Podegrodzie	91 091,50		Urząd Gminy Podegrodzie – kolektory słoneczne, instalacja centralnego ogrzewania.
		18.08.2014 - 20.09.2014	3	60 716,22	Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi – termomodernizacja.		
		16.02.2015 - 15.04.2015	3	Urząd Gminy Podegrodzie	20 237,32		Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi – kolektory słoneczne.
		18.08.2014 - 20.08.2014r	3	72 836,45	Szkoła Podstawowa w Stadłach – termomodernizacja.		
		16.02.2015 – 15.04.2015	3	24 350,00	Szkoła Podstawowa w Stadłach – kolektory słoneczne.		
		16.02.2015 - 15.06.2015r	3	104 653,76	Szkoła Podstawowa w Olszance – kolektory słoneczne, instalacja centralnego ogrzewania.		

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	1 158 000,00 Budżet gminy 606 470,00 WFOŚiGW 458 130,00 MRPO 93 400,00	Budżet gminy/ WFOŚiGW/ MRPO	W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: Przedszkole przy ul. Staszica w Starym Sączu - modernizacja kotłowni z wymianą czynnika - grzewczego z węgla na gaz - moc kotłowni 92 KW, Szkoła Podstawowa w Skrudzinie - modernizacja kotłowni wymianą czynnika - grzewczego z węgla na gaz - moc kotłowni 98 KW, Filia Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu - modernizacja kotłowni wymianą czynnika - grzewczego z węgla na gaz - moc kotłowni 80 KW, Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Barcicach z wymiana czynnika grzewczego węgla na gaz – moc kotłowni 35 KW Realizacja OSP w Moszczenicy Wyżniej-ocieplenie ścian płytami styropianowymi 18 cm - pow. 494,2 m ² , stropu płytami styropianowymi 25 cm - pow. 172,3 m ² , - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o pow. 91,9 m ² , Termomodernizacja OSP w Moszczenicy Niżniej-

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							<p>docieplenie ścian o pow. 465,6 m² i stropu o pow. 175,4 m²</p> <p>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przysietnicy- termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian styropianem grub. 15 cm – pow. 775, 5 m², docieplenie stropu wełną mineralną grub. 20 cm – 275 m², wymiana stolarki okiennej o pow. 87,2 m²</p> <p>Szkoła Podstawowa w Gołkowicach - modernizacja kotłowni gazowej – moc kotłowni 312 KW</p> <p>Wymiana kotła gazowego w OSP w Gołkowicach Górnych kocioł BUDERUS o mocy 60 KW.</p>
	Przygotowanie i realizację Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE).						
68.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	7 019 100,00 2 593 600,00	Budżet Gminy, dofinansowanie	Zadanie zrealizowane poprzez dopłatę do kolektorów słonecznych, budowę instalacji fotowoltaicznej, wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	3	Urząd Miasta Grybów	-	-	Zadanie zrealizowane w ramach przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.
	Gmina Krynica - Zdrój	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	13 038,00	Budżet gminy, NFOŚiGW	-
	Gmina Łącko	2015	3	Urząd Gminy Łącko	17 500,00	POiŚ -85% Budżet Gminy – 15%	Opracowanie dokumentu.
69.	Rozwój komunikacji zbiorowej opartej na ekologicznych paliwach (paliwa gazowe).	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania na terenie całego powiatu nowosądeckiego.
70.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Nawojowej.	-	0	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Brak realizacji zadania.
Gospodarka odpadami							
71.	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.	11.2015	3	Urząd Marszałkowski	111 499,50	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	W ramach realizacji zadania przeprowadzono "Akcję informacyjną dotyczącą zapobiegania powstawaniu odpadów oraz efektywnej selektywnej zbiórki odpadów" - przeprowadzona na antenie Radia Kraków oraz TVP Kraków. Na antenie Telewizji w programie "Segregujesz -

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							<p>Odzyskujesz" zostały zaprezentowane m.in. szkoły, przedszkole, biblioteka, punkty napraw oraz Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których można bezpłatnie oddawać odpady zbierane selektywnie (tj. papier, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, stare meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.</p> <p>Jednocześnie w Radio Kraków pojawiły się audycje wraz z spotami dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz efektywnej selektywnej zbiórki odpadów.</p>
	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.	2014-2015	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz	2014-2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	17 500,00 13 700,00	Budżet Gminy, Dofinansowanie	Zrealizowano projekt pn. „Segreguj odpady – dbaj o siebie i środowisko” Celem projektu było propagowanie działań proekologicznych

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.						poprzez organizację przedsięwzięć dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami. Projekt swoim zasięgiem obejmował teren całej Gminy Chełmiec, skierowany był do wszystkich jej mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży aby od najmłodszych lat kształtować działania proekologiczne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.
				Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Urząd Gminy Grybów Urząd Miasta Grybów Urząd Gminy Kamionka Wielka Urząd Gminy Korzenna Urząd Gminy Krynica - Zdrój Urząd Gminy Łabowa Urząd Gminy Łącko Urząd Gminy Łososina Dolna Urząd Gminy Muszyna Urząd Gminy Nawojowa Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Rytro		Budżet Gminy	Zadanie realizowane na bieżąco. Np. poprzez: stronę internetową gminy, pogadanki na zebraniach wiejskich, edukacja ekologiczna w szkołach. oraz w lokalnej prasie.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
				Urząd Gminy Stary Sącz			
72.	Zielone zamówienia publiczne - ujmowanie kryteriów środowiskowych przy formułowaniu specyfikacji w przetargach finansowanych ze środków publicznych.	-	0	Urzędy Gmin	-		Brak realizacji zadania
73.	Prowadzenie okresowych badań ilości i morfologii powstających odpadów komunalnych, szczególnie w odniesieniu do większych inwestycji infrastrukturalnych ubiegających się o wsparcie finansowe ze środków publicznych.	-	0	Urzędy Gmin	-		Brak realizacji zadania
74.	Kontrola składowisk odpadów w zakresie spełniania wymagań prawnych (pozwoleń zintegrowanych, programu zamykania składowisk).	-	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	-	Zadanie realizowane było na bieżąco, zgodnie z planami kontroli oraz kontrole pozaplanowe. Realizowane zgodnie z planem kontroli na dany rok. Kontrole pozaplanowe – na wniosek.
75.	Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk odpadów.	2014 - 2015	2	Urząd Marszałkowski	-	Zadanie zlecone z administracji rządowej.	W ramach realizacji zadania w badanym okresie wydano 4 decyzje o zamknięciu składowisk odpadów.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
76.	Tworzenie zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) wyposażonych w infrastrukturę do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poza składowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem metod termicznych i biologicznych oraz wystarczającą pojemność składowisk odpadów.	2014 - 2015	0	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie nie realizowane
77.	Tworzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych) i przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania.	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	3 780 200,00	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
			2	Urząd Miasta Grybów	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
			3	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	-	Budżet gminy	Wynagrodzenie przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne.
			2	Urząd Gminy Łabowa	3 780,00	Budżet gminy	Utworzenie PSZOK.
			2	Urząd Gminy Łącko	129 462,37	Budżet gminy	Funkcjonowanie PSZOK.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
			2	Urząd Gminy Łososina Dolna, GKZB	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
			2	Urząd Gminy Podegrodzie	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
			2	Urząd Gminy Stary Sącz	Za 2014r. 119 775,00 Za 2015r. 143 642,16	Budżet gminy, mieszkańcy	Zapewnienie selektywnego zbierania odpadów w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów z podziałem na 4 frakcje szkło, plastik, metal, odpady biodegradowalne.
Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów.							
	Gmina Grybów	-	0	Urząd Gminy Grybów	-	-	Składowisko w Białej Niżnej zamknięto 31.12.2015. Do 31.05.2018 r powinno być zrekultywowane.
78.	Gmina Podegrodzie	2015	3	Urząd Gminy Podegrodzie	315 402,39	Budżet gminy	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu.
	Gmina Stary Sącz	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	104 816,64	Budżet gminy	Rekultywacji podano pierwszy sektor składowiska.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
79.	Usuwanie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
80.	Realizacja programu usuwania azbestu dla powiatu nowosądeckiego.	2014	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	230 956,00	Środki Powiatu 54% Środki gmin 46%	W ramach w/w programu w 2014 roku usunięto 724 ton odpadów zawierających azbest z 275 posesji.
		2015	3		161 874,02	Środki Powiatu 51% Środki gmin 49%	W ramach w/w programu w 2015 roku usunięto 515,58 ton odpadów zawierających azbest z 203 posesji.
	„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	2015	2	Urząd Gminy Chelmiec	198 769,22	Budżet gminy/ Budżet powiatu /Polsko-Szwajcarski Program Współpracy SWISS-CONTRIBUTION	Gmina Chelmiec w 2015 roku dołączyła do projektu
		2014 - 2015	3	Urząd Gminy Kamionka Wielka	93 759,00	Budżet gminy/ Budżet powiatu /Polsko-Szwajcarski Program Współpracy SWISS-CONTRIBUTION	Realizacja projektu Usunięto z terenu Gminy i przekazano do utylizacji 77,4 ton odpadów azbestowych, wykonano 71 demontaży, dostarczone blachę dachową na 14 budynków.
		2014 - 2015	2	Urząd Gminy Stary Sącz	450 730,00	Budżet gminy/ Budżet powiatu /Polsko-Szwajcarski Program Współpracy SWISS-CONTRIBUTION	W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy (PSPW) zdemontowano pokrycie azbestowe z 110 budynków (5129 m ²)

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
81.	Rozbudowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z realizacją zadania dla poszczególnych gmin.							
82.	Gmina Kamionka Wielka	2015	3	Urząd Gminy Kamionka Wielka	15 880,00	Ministerstwo Gospodarki, Gmina Kamionka Wielka	Opracowanie i przyjęcie Programu uchwałą Rady Gminy.
	Gmina Łososina Dolna	2015	3	Urząd Gminy Łososina Dolna	24 000,00	Ministerstwo Gospodarki	Gmina posiada opracowany program wraz z inwentaryzacją.
	Gmina Podegrodzie	2015	3	Urząd Gminy Podegrodzie	18 000,00	Budżet gminy, środki pochodzące z Ministerstwa Gospodarki	Gmina dokonała inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i opracowała „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Podegrodzie” -projekt.
	Gmina Stary Sącz	2014	3	Urząd Gminy Stary Sącz	27 000,00	Budżet gminy	Opracowanie wraz z inwentaryzacją usuwanie azbestu.
83.	Zbiórka baterii i akumulatorów małogabarytowych – konkurs w szkołach.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
84.	Budowa linii do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych.	-	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp- z o.o. w Grybowie	-	-	Brak realizacji zadania.
85.	Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.							
86.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Grybów	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Grybów	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Krynica - Zdrój	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Łabowa	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łabowa	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	-	Budżet gminy, mieszkańcy	Zmniejszenie masy składowanych odpadów na składowisko poprzez odzysk i zagospodarowanie 48% odpadów komunalnych.
87.	Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
88.	Rozwój i uszczelnienie systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających substancje CFCs i zapobieganie wypuszczaniu tych substancji do powietrza.	2014 - 2015	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	-	Zadanie realizowane było na bieżąco poprzez kontrole wszystkich stacji demontażu, kontrole interwencyjne. Kontrole odbywały się w obecności funkcjonariuszy Policji każdorazowo w przypadku podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów.
Uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych							
89.	Gmina Gródek nad Dunajcem	2014-2015	1	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	-	Budżet gminy	- Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Grybów		1	Urząd Gminy Grybów	1 000,00	Budżet gminy	2 razy do roku odbierane są odpady niebezpieczne w ramach zbiórki objazdowej.
	Gmina Łabowa		2	Urząd Gminy Łabowa	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane poprzez edukację ekologiczną.
	Gmina Piwniczna - Zdrój		2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Podegrodzie		2	Urząd Gminy Podegrodzie	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Stary Sącz		1	Urząd Gminy Stary Sącz	851,00	Budżet gminy, mieszkańcy	Zadanie realizowane na bieżąco.
90.	Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	192 572,64	Mieszkańcy, budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
91.	Uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.	2014 - 2015	1	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
92.	Wyeliminowanie procederu składowania zużytych opon i ich niekontrolowanego spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu.	2014 - 2015	1	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.
Zwiększenie poziomu zbierania zużytych opon.							
93.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	25 000,00	Budżet gminy	2 razy do roku odbierane są opony w ramach zbiórki objazdowej. Zebrano 65 Mg.
	Gmina Łabowa	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łabowa	25 000,00	Budżet gminy	Zwiększenie o 20%.
	Gmina Stary Sącz	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	823,00	Budżet gminy, mieszkańcy	W ramach systemu odebrano 7,7Mg.
94.	Inwentaryzacja i likwidacji urządzeń i olejów zawierających PCB o stężeniu poniżej 0,005% wagowo.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.
95.	Wzmocnienie kontroli prawidłowego postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
96.	Rozbudowa sieci zbierania olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych w ramach działalności punktów zbierania odpadów niebezpiecznych, warsztatów samochodowych i stacji benzynowych	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.
97.	Wzmocnienie kontroli w zakresie zbierania, magazynowania i właściwej hierarchii postępowania z olejami odpadowymi.	2014 - 2015	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	Budżet gmin	Zadanie realizowane na bieżąco.
98.	Monitorowanie ilości powstających odpadów medycznych i weterynaryjnych z publicznych placówek medycznych i weterynaryjnych oraz gabinetów prywatnych.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gmin	W ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Gmina umieściła pojemniki w placówkach ośrodków zdrowia i aptekach na terenie Gminy Podegrodzie gdzie są zbierane przeterminowane leki lub opakowania po lekach od mieszkańców z naszej gminy.
99.	Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie gminnym i międzygminnym np. w ramach planów gospodarki odpadami.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
100.	Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.						
Zgodnie z KPGO 2010 prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: - odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone), - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), - odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, - tworzywa sztuczne, - metale, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - przeterminowane leki, - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane remontowe.							
101.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	3 780 200,00	Budżet gminy	Zadanie zrealizowane poprzez odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.
	Gmina Gródek nad Dunajcem		0	Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem	-	-	Brak realizacji zadania.
	Gmina Grybów		3	Urząd Gminy Grybów	2 080 000,00	Budżet gminy	-
	Gmina Miasto Grybów		3	Urząd Miasta Grybów	163 000,00	Budżet gminy	Koszt odbioru odpadów segregowanych.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Kamionka Wielka		2	Urząd Gminy Kamionka Wielka	-	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania odebrano odpady zebrane selektywnie w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę.
	Gmina Korzenna		2	Urząd Gminy Korzenna	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Łabowa		3	Urząd Gminy Łabowa	444.250,80	Budżet gminy	Selektywna zbiórka u źródła.
	Gmina Łącko		3	Urząd Gminy Łącko	129 462,37	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco
	Gmina Łososina Dolna		2	GKZB	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Muszyna		2	Urząd Gminy Muszyna	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Nawojowa		2	Urząd Gminy Nawojowa	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Piwniczna - Zdrój		2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Podegrodzie		3	Urząd Gminy Podegrodzie	-	Budżet gminy	Pełna realizacja zadań w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.
	Gmina Rytko		2	Urząd Gminy Rytko	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Stary Sącz		3	Urząd Gminy Stary Sącz	Za 2015r. 1 743 098,63 za 2014r. 1 558 912,59	Budżet gminy	W ramach systemu odbioru zagospodarowania odpadów prowadzona jest zbiórka wskazanych frakcji odpadów.
102.	Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami, których celowość została potwierdzona analizą koszty - korzyści.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
103.	Podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do uruchomienia w latach 2011-2018 instalacji odzysku odpadów budowlanych, dla osiągnięcia łącznych zdolności przerobowych.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
Oddziaływanie hałasu, pól elektromagnetycznych oraz poważnych awarii i innych nadzwyczajnych zagrożeń środowiska							

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
104.	Wprowadzanie do mpzp zapisów sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (obszary strefy głośnej i obszary strefy cichej).	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
105.	Przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
<p>Prowadzenie działań ograniczających emisję wtórną pyłu, szczególnie w miastach, poprzez regularne utrzymywanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą moką przy odpowiednich warunkach pogodowych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni winny być prowadzone z częstotliwością uzależnioną od panujących warunków pogodowych, minimum raz w miesiącu w przypadku głównych dróg (w okresach bezopadowych częstotliwość czyszczenia na mokro powinna być większa).</p>							
106.	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	1	Urząd Miasta Grybów	-	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania po okresie zimowego odśnieżania wykonano czyszczenie dróg i poboczy
	Gmina Krynica - Zdrój		3	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	922 850,00	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania po okresie zimowego odśnieżania wykonano czyszczenie dróg i poboczy
	Gmina Łososina Dolna		2	Urząd Gminy Łososina Dolna	Koszt w ramach wynagrodzenia za zimowe odśnieżanie dróg.	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania po okresie zimowego odśnieżania wykonano czyszczenie dróg i poboczy.
	Gmina Piwniczna - Zdrój		2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	Środki własne w ramach umowy na utrzymanie dróg gminnych	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Podegrodzie		3	Urząd Gminy Podegrodzie	-	Środki własne w ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych	W ramach realizacji zadania uporządkowano pobocza dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
	Gmina Stary Sącz		3	Urząd Gminy Stary Sącz	120 000,00	Budżet gminy	Zadanie zrealizowane poprzez mechaniczne zamiatanie ulic na sucho, z wyłączeniem okresu zimowego.
Budowa, modernizacja dróg gminnych							
107.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Chełmiec	8 935 000 (w tym dotacje 2 142 000)	Budżet gminy, dofinansowanie	Zadanie zrealizowane poprzez przebudowę i remonty dróg gminnych.
	Gmina Grybów	2014	3	Urząd Gminy Grybów	4 973 800 (w tym dotacje 1 170 000zł)	Budżet gminy, dotacje z budżetu państwa	W ramach realizacji zadania położono nawierzchnię asfaltową lub betonową na drogach żwirowo - kłińcowych - 11,04 km, 33 120 m2.
		2015	3		4 149 000 (w tym dotacje 866 000zł)	Budżet gminy, dotacje z budżetu państwa	W ramach realizacji zadania położono nawierzchnię asfaltową lub betonową na drogach żwirowo-kłińcowych - łącznie 18,93 km (52 905 m2).
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	3	Urząd Miasta Grybów	786 176,00	Budżet gminy	Wykonano remonty i modernizację dróg.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Krynica - Zdrój	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Krynica - Zdrój	2 364 000,00	Budżet gminy, środki zewnętrzne	Wykonano remonty i modernizację dróg.
	Gmina Łabowa	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łabowa	600 000,00	Budżet gminy	Wykonano remonty i modernizację dróg.
	Gmina Łącko	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łącko	6 014 129,00	Budżet Województwa, Budżet gminy	Wykonano remonty i modernizację dróg.
	Gmina Łososina Dolna	2014	3	Urząd Gminy Łososina Dolna	1 999 617,00	Budżet gminy, fundusz ochrony gruntów rolnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji t.z. usuwanie klęsk żywiołowych	W ramach realizacji zadania położono nawierzchnię asfaltową lub betonową na drogach na odcinku 4 km.
		2015	3		1 139 025,00		W ramach realizacji zadania położono nawierzchnię asfaltową lub betonową na drogach na odcinku 2,4 km
	Gmina Piwniczna - Zdrój	2014 - 2015	1	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Podegrodzie	2014	3	Urząd Gminy Podegrodzie	3594920,72	Budżet gminy, Małopolski Urząd Wojewódzki - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Fundusz ochrony gruntów rolnych, Narodowy program	Wykonano remonty i modernizację dróg.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
						przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność - rozwój	
		2015			5441408,62		Wykonano remonty i modernizację dróg.
	Gmina Rytro	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Rytro	1 412 702,28	Dotacje, wkład własny, promesy	Wykonano remonty dróg.
	Gmina Stary Sącz	2014	3	Urząd Gminy Stary Sącz	1 739 160,10	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania dokonano budowy dróg-nawierzchni asfaltowej i betonowej o dł. 4,07 km
108.	Wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż trasy krajowej nr 75 w pobliżu zabudowy.	-	0	GDDKIA	-	-	Brak realizacji zadania.
		-	0	Urząd Gminy Łabowa	-	-	Brak realizacji zadania.
109.	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2014	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	5 489 549,29	Budżet Powiatu, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pomoc finansowa Gmin	Poprawiono warunki komunikacyjne ciągu dróg powiatowych Łącko - Wola Kosnowa i Łącko - Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
						Łącko i Podegrodzie	ruchu. Wykonane roboty m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 7 670 mb, budowa chodników 1 106 mb wraz z odwodnieniem, remont mostu, przebudowa przepustu, aktywne przejścia dla pieszych, bariery energochłonne.
	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2014	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	1 270 301,54	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Nawojowa	Przebudowano drogę powiatową Nawojowa - Nowy Sącz - Łazy - Biegonickie - Nowy Sącz - II etap. Przebudowano konstrukcję drogi na długości 537 mb, budowa chodników - 1 095 mb wraz z kanalizacją deszczową.
2014		3	81 385,90		Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Nowy Sącz - Myslec. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 320 mb	
2014		3	544 572,86		Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Rożnów - Rożnów "Zapora". Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1 595 mb.	
2014		3	75 955,71		Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Siekierczyzna - Naszacowice. Budowa chodnika na długości 144 mb	

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2014	3		536 695,97	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Grybów	Przebudowano drogę powiatową Ptaszkowa - Wojnarowa. Budowa ciągu pieszo - rowerowego (chodnika) na 460 mb wraz z odwodnieniem.
		2014	3		198 535,84	Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Biczyce Dolne - Gostwica. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 760 mb.
		2014	3		315 625,66	Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Tymowa - Łososina Dolna. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 713 mb.
		2014	3		194 753,44	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Chełmiec	Przebudowano drogę powiatową Nowy Sącz - Wojnarowa – Wilczyńska w m. Librantowa. Budowa chodnika na długości 213 mb wraz z odwodnieniem.
		2014	3		570 736,15	Budżet Powiatu	Przebudowano drogę powiatową Łącko - Wola Kosnowa. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1 740 mb.
		2014	3		1 117 066,10	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Podegrodzie	Przebudowano drogi powiatowe Stadła - Długoleka Świerkla - Przyszowa i Biczyce - Gostwica. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2014	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	-	-	Przebudowano drogę powiatową Stróże - Polna - Łużna. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 530 mb.
		2014	3		1 057 985,08	Budżet Powiatu, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Odbudowano drogę powiatową ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu wraz z odbudową przepustu. Odbudowano konstrukcję drogi, w tym nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 407,7 mb, odbudowa przepustu 2x1,2m, chodniki na długości 740 mb wraz z kanalizacją deszczową.
		2014	3		1 252 403,05	Budżet Powiatu, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Odbudowano drogę powiatową Podole Górowa - Łęka wraz z odbudową przepustu. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 260 mb, umocnienia - gabiony i kosze siatkowo - kamienne 2044,7 m ³ , narzut kamienny 208 m ³ , odbudowa przepustu.
		2015	3		33 975 416,26	Budżet Powiatu, dotacja z Unii Europejskiej, pomoc finansowa Województwa Małopolskiego, Gmin Chełmiec i Podegrodzie	Wybudowano zachodnią obwodnicę Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową. Nowa droga o łącznej długości 6,03 km, szerokości jezdni 7,0m - 2 pasy ruchu po 3,5m wraz z pobocznymi, chodnikami - 1,24 km, skrzyżowaniami:

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							z drogą krajową nr 28 w m. Biczycze (rondo), drogą powiatową Chełmiec - Naszacowice w m. Podrzecze (rondo), drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, 3 mostami o długości od 28,0mb do 42,65m, odwodnieniem w tym 13 przepustami, rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami; 2 wiaduktami z blach falistych nad drogami gminnymi, barierami energochłonnymi - 2391 mb, kanałem technologicznym, przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, budową oświetlenia drogowego, ekranami akustycznymi.
	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2015	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	8 433 179,51	Budżet Powiatu, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pomoc finansowa Gmin Chełmiec, Gródek nad Dunajcem,	Poprawiono warunki komunikacyjne ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyśka (na odcinku Nowy Sącz - Łęka) i Podole Górowa - Łęka. Przebudowano drogi na łącznej długości 11 560 mb w tym wykonano nowej

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
						Korzenna.	nawierzchni bitumicznej, budowa chodników w łącznej długości 2 513 mb wraz z odwodnieniem (w tym w ramach robót uzupełniających - 268 mb), budowa peronów przystankowych wraz z chodnikami na łącznej długości 96 mb, przebudowa 1 mostu i remont 4 mostów, przebudowa 2 skrzyżowań w Librantowej i Siedlcach, aktywne przejścia dla pieszych - 4 sztuki, bariery energochłonne - 640 mb, oświetlenie - 10 punktów świetlnych, linie segregacyjne, linie krawędziowe.
					411 980,52	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Miasta i Gminy Uzdrowskiej	Przebudowano drogę powiatową Żegiestów - Szczawnik - Muszyna wraz z remontem mostu w m. Szczawnik. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 33 mb, remont mostu i chodnik na długości 42 mb.
	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2015	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	667 094,19	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Łososina Dolna	Przebudowano drogę powiatową Żbikowice - Stańkowa. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 2600 mb.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2015	3		111 450,30	Budżet Powiatu, dofinansowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	Wykonano modernizację i przebudowę drogi na działce będącej we władaniu PZD w Nowym Sączu łączącej drogę powiatową Frycowa - Złotne z dojazdem do terenów leśnych. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 282 mb.
		2015	3		448 280,49	Budżet Powiatu, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Odbudowano drogę powiatową Maciejowa - Barnowiec wraz z murem oporowym. Wykonano m.in. gabiony i kosze siatkowo - kamienne (753,1 m3), narzut kamienny (364 m3), mur oporowy - 80 mb (107,4 m3).
		2015	3		1 802 755,03	Budżet Powiatu, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Odbudowano most w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce w m. Jelna i umocnień przy obiekcie. Wykonane prace: przepust o wymiarach 4,5x3,0m, przepust Ø100, mur oporowy - 83 mb (127,9 m3), kosze siatkowo - kamienne - 291,5 m3, narzut kamienny - 332 m3, bariery energochłonne - 64 mb, chodnik - 262 mb, odbudowa konstrukcji drogi - 177,5 mb, przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Budowa, modernizacja dróg powiatowych.	2015	3	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	407 138,31	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Grybów	Wybudowano chodnik na długości 506 mb w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa - Wojnarowa w m. Stara Wieś.
		2015	3		499 650,61	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Kamionka Wielka	Wybudowano chodnik na długości 1158 mb w ciągu drogi powiatowej Kamionka Wielka - Kamionka Wielka.
		2015	3		173 110,20	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	Wybudowano chodnik na długości 286 mb w ciągu drogi powiatowej Muszyna - Złockie w m. Złockie.
		2015	3		355 000,14	Budżet Powiatu, pomoc finansowa Gminy Korzenna	Wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska. Budowa chodnika na długości 509 mb wraz z odwodnieniem.
110.	Budowa, modernizacja dróg wojewódzkich.	2014	3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	1 867 315,90	Województwo Małopolskie; WFOŚiGW w Krakowie	Zadanie zrealizowane poprzez modernizację odcinków dróg wojewódzkich - DW 969 na odcinku Łącko - Czarniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas. Wykonano cichą nawierzchnię na drodze wojewódzkiej nr 969 na odcinku 2400 m.
		2015	3		1 543 219,50	Województwo Małopolskie; WFOŚiGW w Krakowie	Zadanie zrealizowane poprzez modernizację odcinków dróg wojewódzkich - DW 981 w m. Krynica - Zdrój z zastosowaniem

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							nawierzchni redukującej hałas. Wykonano cichą nawierzchnię na drodze wojewódzkiej nr 981 w gminie Krynica-Zdrój na odcinku 1393 m.
111.	Wprowadzanie do mpzp zapisów dotyczących pól elektromagnetycznych.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
Wsparcie usprzętowania OSP w gminach.							
112.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Chełmiec	106 884,47	Budżet gminy, dofinansowanie	Zadanie zrealizowane poprzez zakup sprzętu.
	Gmina Grybów	30.09.2014 - 5.12.2014	3	Urząd Gminy Grybów	8 220,00	Budżet gminy, WFOŚiGW po 50%	Zakup Ubrań specjalnych WUS dla OSP Kąclowa.
		30.09.2014- 5.12.2014	3		8 220,00		Zakup ubrań specjalnych WUS dla OSP Binczarowa.
		30.05.2014 27.11.2014	3		8 220,00		Zakup ubrań specjalnych WUS dla OSP Florynka.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		28.02.2014 14.04.2014	3		8 220,00		Zakup ubrań specjalnych WUS dla OSP Biała Niżna.
		20.07.2015 18.09.2015	3		7 938,00		Zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Siotkowa.
		20.07.2015 8.09.2015	3		7 938,00		Zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Ptaszkowa.
		29.05.2015 8.09.2015	3		7 938,00		Zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Polna.
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	800 000,00	Budżet gminy	Zakup wozu bojowego.
	Gmina Łabowa	2014	3	Urząd Gminy Łabowa	55 470,59	Budżet gminy, budżet województwa małopolskiego, WFOSiGW	Wykonano modernizację instalacji grzewczej, zlikwidowano palenisko węglowe - przejście na ogrzewanie gazowe, odbudowa zaplecza sanitarnego oraz chodnika remizy OSP.
		2015	3		57 402,00	Budżet gminy budżet województwa małopolskiego	Wykonano modernizację zaplecza dydaktycznego, sanitarnego oraz instalacji grzewczej remizy OSP.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2014 - 2015	2		37 551,00	Budżet gminy	Zakup wyposażenia.
	Gmina Łącko	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łącko	748 004,38	Budżet własny, budżet województwa, WFOŚiGW	W ramach zadania wykonano prace remontowe w budynkach OSP.
20 638,12					Budżet gminy	W ramach realizacji zadania kupiono ubrania ochronne, piły motorowe, autopompy, akcesoria dla OSP itp.	
	Gmina Łososina Dolna	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łososina Dolna	71 800,00	Budżet gminy	Zakup wyposażenia
	Gmina Piwniczna – Zdrój	2014 – 2015	3	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój	88 711,98	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zakupiono samochód bojowy oraz pompy dla OSP Kosarzyska.
4 822,00					Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zakupiono pompę wodnej dla OSP Łomnica.	
7342,90 zł (w tym dotacja z UM 3304,31zł)					Budżet gminy, Urząd Marszałkowski	W ramach realizacji zadania zakupiono motopompę szlamową dla OSP w Kosarzyskach.	

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
					2 607,60	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zakupiono zestawy naprawcze do masek i aparatów powietrznych dla OSP na terenie całej gminy.
					Dotacja z urzędu gminy 14 000zł (koszt całkowity 132 tys.)	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wierchomla.
					1118,40zł z budżetu gminy (5918,40 całkowity koszt)	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania zakupiono sanie do ratownictwa lodowego.
					-	Budżet gminy	Ponadto dokonano dofinansowania do zakupu piły do betonu, zakupu agregatu prądotwórczego, zakup pilarki, zakup pilarki samochodowej.
	Gmina Podegrodzie	2014	3	Urząd Gminy Podegrodzie	38 277,30	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania wykonano: zakup 2 szt. aparatów powietrza, mundurów; naprawa alternatora, przegląd sprzętu hydraulicznego, naprawa i modernizacja radiostacji, zakupiono: węże, wyciągarkę dragon, wentylator leader, baterie do radiostacji, łańcuchy, wapno, kominiarki, koszulki z logo.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2015	3		19 289,35		W ramach realizacji zadania zakupiono: akumulator + prostownik, akumulatory, akumulatory do radiostacji, łańcuchy, opatrunki hydrożelowe, węże, sorbet, wapno, kontrola agregatów prądotwórczych, przegląd gaśnic.
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	2, 3	Urząd Gminy Stary Sącz	w 2014r. 109 689,12 w 2015r. 97 358,89	Budżet gminy	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów i wyposażenia.
113.	Stałe doskonalenie współpracy służb i organów biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii i nadzwyczajnych zdarzeń.	17.09.2015	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	6 600,00	Małopolski Urząd Wojewódzki 60% Środki własne 40%	W ramach realizacji zadania doskonalono kierowanie realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego w czasie wystąpienia zagrożenia i sytuacji nadzwyczajnych oraz wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
114.	Usuwanie skutków zagrożeń środowiska (w razie potrzeby).	-	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	Brak realizacji zadania.
115.	Rozszerzanie monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod wpływem oddziaływania	2014 - 2015-	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	-	Zadanie realizowane było na bieżąco zgodnie z "Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz terenów uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych.						na lata 2013-2015”..
116.	Kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych i prowadzenie bazy danych (m.in. w kontekście rozwijających się sieci stacji bazowych telefonii komórkowej).	2014 - 2015	3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	-	-	Zadanie realizowane było poprzez kontrole na podstawie dokumentów. W przypadku wpływu wniosku o interwencję – kontrola z pomiarem. W latach 2014 – 2015 do WIOŚ nie wpłynęły z terenu powiatu nowosądeckiego wnioski o interwencję dot. pól elektromagnetycznych
117.	Tworzenie pasów zieleni ochronnej, ekranów akustycznych wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu.	-	0	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	Brak realizacji zadania.
118.		-	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	-	-	Brak realizacji zadania.
119.	Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
120.	Usuwanie skutków zagrożeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii.	2014 - 2015	0	Starostwo Powiatowe	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
121.	Systematyczna kontrola pojazdów do transportu substancji niebezpiecznych.	2014 - 2015	2	Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu	-	-	Zadanie było realizowane poprzez kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - ADR. Liczba jednostek transportowanych skontrolowanych pod kątem zawartości ładunku (j ADR): 27.
122.		2014 - 2015	2	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	-	-	Zadanie było realizowane poprzez kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na terenie całego województwa.
Ochrona zasobów naturalnych							
123.	Wychodnia skalna w leśnictwie Łomnica (powierzchniowy pomnik przyrody).	-	-	Nadleśnictwo Piwniczna	-	-	Zadanie zostało wycofane.
124.	„Tańczące buki” pod szczytem Jaworzyny Krynickiej w leśnictwie Jastrzębik powierzchniowy pomnik przyrody).	-	0	Nadleśnictwo Piwniczna	-	Środki własne	W planie do 2020r.
125.	Stanowiska jęczmienia zwyczajnego w Leśnictwach Rozтока Mała i Rozтока Wielka (powierzchniowy pomnik przyrody).	-	-	Nadleśnictwo Piwniczna	-	-	Zadanie zostało wycofane.
126.	Tworzenie nowych pomników przyrody, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków ekologicznych.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
Bieżąca pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy.							
127.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy	Zadanie jest realizowane przez ZGKiM w Chełmcu.
	Gmina Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Kamionka Wielka	2015	2	Urząd Gminy Kamionka Wielka	6148,56	WFOŚiGW w Krakowie, Gmina Kamionka Wielka	Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie pomnika przyrody –grupy drzew.
	Gmina Łabowa	01.01.2014-01.01.2015	3	Urząd Gminy Łabowa	3 075,00	Budżet gminy	Wykonano badanie stanu zdrowotnego drzewa.
	Gmina Łącko	2014	3	Urząd Gminy Łącko	5 086,22	Dotacja Wojewody, budżet gminy	-
	Gmina Stary Sącz	2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	2 592,00	Budżet gminny-20%, Środki wojewody-80%	Wykonano pielęgnację zespołu 4 lip przy kaplicy Floriana w Starym Sączu.
128.	Rygorystyczne stosowanie zasad, zgodnych z dyspozycjami przyrodniczymi danego terenu, w zagospodarowaniu przestrzennym, zwłaszcza	2014 -2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie było realizowane poprzez zakaz: a) składowania substancji szkodliwych - gromadzenia i przetwarzania odpadów, b) wprowadzania ścieków

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	lokalizacji funkcji uciążliwych lub szkodliwych dla człowieka i środowiska.						<p>bytowych bezpośrednio do ziemi oraz do wód powierzchniowych,</p> <p>c) grodzenia nieruchomości w odległości bliższej niż 1,5 m od cieku wodnego,</p> <p>d) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną cieków wodnych,</p> <p>e) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,</p> <p>f) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, zagrażającej naturalnym zasobom wodnym.</p>
129.	Projekty w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt: Projekt „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie”,	01.10 - 31.12.2014	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	23 913,85	Środki własne, PO Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW	W ramach realizacji zadania wykonano zabezpieczenie puli genowej cisa poprzez produkcję materiału rozmnożeniowego metodą vegetatywną i generatywną.
130.	- Ochrona sów „Bubobory”,	03 - 05.2014	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	-	-	Wykonano inwentaryzację występowania sów na obszarze nadleśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem puchacza.
131.	- Ochrona głuszca w Karpatach, - Projekt „Ochrona Niedźwiedzia w polskiej części Karpat”, - Monitoring wilka i rysia.	-	0	Nadleśnictwo Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
132.	Bieżąca konserwacja tablic informacyjnych oraz ścieżek dydaktycznych w zarządzie Nadleśnictwa.	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	4000	Środki własne	Zadanie realizowane w ramach potrzeb.
133.	Udział w programie rolnośrodowiskowym, pakiety: 3.1, 5.2, 5.6, 5.7.	2014 - 2015 (do 2019)	2	Nadleśnictwo Piwniczna	17 000	Środki własne	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
134.	Aktualny certyfikat FSC.	do 1.12.2018	2	Nadleśnictwo Piwniczna	2 000	Środki własne	Zgodnie z wytycznymi FSC.
135.	Udział w projekcie „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie”.	2014 - 2015	3	Nadleśnictwo Piwniczna	13 500	15% własne 85% NFOSiGW	W ramach realizacji zadania założono uprawę cisa pospolitego, wykonano cięcia pielęgnacyjne na cennych zbiorowiskach roślinnych, Przekazano sadzonki cisa dla instytucji w celu restytucji tego gatunku na terenie RDLP Kraków.
136.	Reintrodukcja głuszca w paśmie Jaworzyny Krynickiej – współpraca z Nadleśnictwem Nawojowa.	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	-	Środki własne	Zadanie zrealizowane zgodnie z wskazówkami PUL.
137.	Ochrona tras migracyjnych zwierząt.	-	0	Urząd Gminy Łabowa	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
138.	Budowa przejść dla zwierząt drobnych pod modernizowanymi drogami.	-	0	GDDKIA	-	-	Brak realizacji zadania.
		-	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	-	-	Brak realizacji zadania.
		-	0	Urząd Gminy Łabowa	-	-	Brak realizacji zadania.
139.	Udział w projekcie Lasów Państwowych „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich”. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.	2014	3	Nadleśnictwo Piwniczna	2 264 181	15% środki własne 85% NFOŚiGW	-
140.	Kontynuacja opracowywania upul dla lasów prywatnych.	2014	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	52 501,00	WFOŚiGW, środki własne	W ramach realizacji zadania kontynuowano opracowywania upul dla lasów prywatnych w roku 2014 w Gminie Korzenna (cała gmina bez wsi Bukowiec) i Florynka, Wawrzka i Binczarowa w gminie Krynica -Zdrój. Wykonano dla 1544 ha lasu.
		2015	2		148 336,00		W 2015 w całej gminie Łososina Dolna i Gródek n/Dunajcem oraz wsi Kamionka Wielka i Jamnica

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							z Gminy Kamionka Wielka, wieś Bukowiec w gminie Korzenna i wsi Polany, Piorunka, Czarna, Berest z gminy Krynica-Zdrój. Wykonano dla 4375 ha lasu.
141.	Prowadzenie zalesień.	-	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	Brak realizacji zadania.
142.		-	0	Nadleśnictwo Stary Sącz	-	-	Brak realizacji zadania.
143.	Bieżące utrzymanie lasów komunalnych.	- 2014 - 2015	0	Urząd Miejski Krynica - Zdrój	-	-	Brak realizacji zadania.
			3	Urząd Gminy Stary Sącz	141 092,00	Budżet Gminy	Wykonano następujące czynności: cięcia rębne, trzebieże, czyszczenia wczesne i późne, nowe nasadzenia, pielęgnacja młodników, naprawa dróg leśnych, melioracje agrotechniczne, zabezpieczanie sadzonek
144.	Pielęgnacja parków i zieleni na terenie gminy.	2014 -2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie było realizowane poprzez: a) podporządkowanie rozwoju gospodarczego ochronie środowiska przyrodniczego, prowadzenie polityki przestrzennej

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							uwzględniającej ochronę istniejących zasobów i walorów przyrodniczych oraz kulturowych, b) pozostawienie gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości w gospodarczym wykorzystaniu, c) szczegółowe zasady zagospodarowania i wykorzystania Parku określi plan ochrony,
145.	Wprowadzanie do mpzp konieczności ochrony gleb klasy I-III i racjonalnego gospodarowania ich zasobami.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
146.	Przestrzeganie zasad ochrony gleb w działalności gospodarczej.	2014 -2015	2	Urzędy Gmin	-	-	W ramach realizacji zadania zakazano: nieformalnego składowania wszelkich odpadów. Nakazano: a) podejmowanie przedsięwzięć produkcyjnych wymaga określenia przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska, spełnienia wymagań ochrony środowiska w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych właściwego kształtowania zielonych stref izolacyjnych w

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							<p>obrębie terenów przemysłowych w celu wykluczenia konfliktów z terenami mieszkalnictwa,</p> <p>b) w sytuacjach konfliktowych należy ustalić zakres, rodzaj lub technologię prowadzonej działalności, które pozwolą na uzyskanie właściwych relacji z otoczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,</p> <p>c) koncentrację terenów przemysłowych</p>
147.	Promowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.	1.01.2014 - 31.12.2015	3	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach	-	Dotacja celowa MRiRW	Zadanie było realizowane na bieżąco w ramach działalności statutowej MODR poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, działalność informacyjną (w tym artykuły, informacje na stronie www).
148.	Monitoring gleb zgodnie z wymaganiami prawnymi.	2014 - 2015	2	WIOŚ	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
149.	Inwentaryzacja miejsc nielegalnej eksploatacji kruszyw.	2014 - 2015	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	W ramach realizacji zadania w 2014 r. – przeprowadzono 3 wizje. Wizje przeprowadzono po otrzymaniu informacji o podejrzeniu nielegalnej eksploatacji. 2015 r. - brak.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
150.	Kontrola sposobu eksploatacji kruszyw.	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	W ramach realizacji zadania przeprowadzono kontrole w zakresie wykonywania uprawnień z tytułu posiadanej koncesji. 2014 r. – 1 kontrola 2015 r. – 1 kontrola.
151.	Systematyczna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
152.	Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka: KDO – 2 przesiedlenie ludności.	-	0	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Brak realizacji zadania.
153.	Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa.	-	0	Urząd Gminy Nawojowa	-	-	Brak realizacji zadania.
Prowadzenie gospodarki rolnej pod kątem skutecznego zabezpieczenia przed erozją.							
154.	Gmina Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	-	-	W ramach realizacji zadanie wykonano prawidłowe odwodnienia terenów oraz dostosowano rozwiązania projektowe do występujących zagrożeń – zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, - inne, niezbędne działania ochronne przed procesami

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							denudacyjnymi na zagrożonych terenach.
	Gmina Podegrodzie	2014	1	Urząd Gminy Podegrodzie	994,16	Budżet gminy	Gmina Podegrodzie w roku 2014 i 2015 miała podpisaną umowę na wykonanie badań z okręgową stacją chemiczną - rolniczą celem, której jest ocena stanu gleb z uwzględnieniem wpływu stosowanego nawożenia na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
		2015	1		997,12		
Właściwe zagospodarowywanie terenów osuwiskowych (zalesianie, właściwa orka, odwodnienia).							
155.	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	26 445,00	Budżet gminy	Opracowano dokumentację geologiczno - inżynierską.
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	4 074 316,94	Budżet gminy, MAiC	W ramach realizacji zadania wykonano stabilizację osuwisk, odbudowano drogę lokalną w Popowicach Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi lokalnej w Moszczenicy Niżnej.
156.	Inwentaryzacja zjawisk geodynamicznych i doprowadzenie do możliwie pełnej i systematycznej rejestracji tych zjawisk.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Realizacja Programu SOPO (System Osłony Przeciwoświsłkowej).

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
Promocja i wspieranie przyjaznych dla środowiska form turystyki, rekreacji i sportu.							
157.	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy	Zadanie było realizowane poprzez informowanie w kurierze chełmieckim.
	Gmina Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	-	-	Zadanie realizowane poprzez stronę internetową gminy, ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze, szlaki rowerowe i obiekty sportowe.
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Łabowa	2014	3	Urząd Gminy Łabowa	3 550,00	Budżet gminy	Dofinansowanie: prac znakarskich na szlakach, do obozu uczniów, posiłków uczniów, przewozu, zakupu strojów.
		2015	3	Urząd Gminy Łabowa	5 600,00	Budżet gminy	Dofinansowanie: do imprez, zakupu nagród, zawodów, sprzętu sportowego, przewozu uczniów.
	Gmina Łącko	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łącko	4 000 (budżet gminy)	Budżet gminy, środki zewnętrzne	Zadanie zrealizowane poprzez akcja pn. Odkryj Beskid Wyspowy.
Gmina Łososina Dolna	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łososina Dolna	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.	

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Piwniczna - Zdrój	2014 - 2015	2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	-	Zadanie zrealizowane poprzez rozpowszechnienie folderów ulotek, organizację turniejów piłki siatkowej, organizację projektów pływackich „już pływam”, jazdy na nartach „jeżdżę z głową”.
	Gmina Podegrodzie	2014	2	Urząd Gminy Podegrodzie	3 408,80	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
		2015			2 506,00		
	Gmina Stary Sącz	2014	3	Urząd Gminy Stary Sącz	2 434 722,04	Budżet MAiC PROW	W ramach realizacji zadania wykonano: Budowa parku wodnego w Starym Sączu. Place zabaw dla osiedli Lipie, Cyganowice, Mostki, Wola, Stary Sącz, Gaboń, Moszczenica Wyżna, Skrudzina. Budowa boiska sportowego Stary Sącz, Barcice .
158.	Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego wszystkich złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	zainwestowaniem.						
159.	Bieżąca ochrona i doskonalenie systemu obszarów i obiektów prawnie chronionych, w tym wdrażanie sieci Natura 2000.	2014 - 2015	2	WIOŚ	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
160.	Prowadzenie bieżącej weryfikacji możliwości rozwoju gospodarczego powiatu z uwzględnieniem obszarów Natura 2000.	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	Zadanie realizowane w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000.
161.	Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin, zwłaszcza surowców, mogących stanowić element rozwoju gospodarczego powiatu, z wyłączeniem tych, które mogą zagrażać wodom leczniczym i mineralnym (np. poszukiwania ropy naftowej i gazu łupkowego).	-	0	Państwowy Instytut Geologiczny	-	-	Brak realizacji zadania.
		-	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	Starosta jako organ administracji geologicznej w latach 2014-2015 zatwierdził: 4 projekty robót geologicznych dla poszukiwania i/lub rozpoznania nowych złóż oraz 4 dokumentacje geologiczne dla nowych złóż.
		-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
162.	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w porównaniu z zasobami eksploatacyjnymi oraz udzielonymi koncesjami na eksploatację wód leczniczych i pozwoleniami wodno-prawnymi na pobór wód podziemnych w powiecie.	07.2015 - 12.2017	2	Państwowy Instytut Geologiczny	-	-	Opracowano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszarów bilansowych: zlewnia Dunajca i zlewnia Czarnej Orawy. Zamawiającym jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Bezpośrednim wykonawcą dokumentacji jest Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne "ProGeo" Sp. z o.o.
		-	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	NFOŚiGW	Na zlecenie Ministra Środowiska w 2014 r. została wykonana dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Popradu.
163.	Opracowanie wskazań ochrony i docelowego zagospodarowania terenów występowania rezerw zasobów kopalin.	1.04.2013 - 31.03.2015	3	Państwowy Instytut Geologiczny	170 000,00	NFOŚiGW	Określenie "wieku" i genezy wód wybranych eksploatowanych ujęć wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz ocena podatności na zagrożenia ich jakości i zasobów. Na podstawie danych geologicznych i hydrogeologicznych wytypowano 26 ujęć wód leczniczych zlokalizowanych w Dolinie Popradu (dla całego kraju 42 ujęcia), dla których wykonano oznaczenia zawartości trytu

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							oraz składu izotopowego. Zinterpretowano uzyskane wyniki wykorzystując również archiwalne dane izotopowe oraz hydrochemiczne.
		1.04.2013 - 31.03.2015	3	Państwowy Instytut Geologiczny	170 000,00	NFOŚiGW	Analiza zmienności składu chemicznego i parametrów fizycznych ujęć wód zaliczonych do kopalni dla uzdrowisk przy wykorzystaniu metod statystycznych i porównawczych. W oparciu o dane geologiczne i hydrogeologiczne oraz informacje dotyczące wielkości poboru i zjawisk mogących negatywnie oddziaływać na zasoby i jakość wód wytypowano 3 złoża wód leczniczych zlokalizowane w Dolinie Popradu. Dla poszczególnych ujęć wyznaczono m.in. dopuszczalne zakresy zmienności parametrów decydujących o właściwościach leczniczych wód, przeprowadzono analizę trendów zmian parametrów decydujących o właściwościach leczniczych wód w czasie. Na tej podstawie określono stopień zagrożenia ujmowanych wód leczniczych niekorzystnymi zmianami pochodzenia

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							antropogenicznego oraz zaproponowano programy szczegółowych obserwacji niekorzystnych zjawisk, w celu podjęcia działań naprawczych.
164.	Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych wód leczniczych i mineralnych a także rozwoju bazy zasobowej tych wód.	1.04.2013 - 31.03.2015	3	Państwowy Instytut Geologiczny	115 000,00	NFOŚiGW	Opracowanie informacji dokumentacyjnych o nieużytkowanych źródłach wód stanowiących potencjalny surowiec leczniczy. Na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych i publikacji oraz wizji terenowych wytypowano i przeprowadzono pomiary i badania laboratoryjne własności fizyko - chemicznych dla 28 nieużytkowanych źródeł wód zmineralizowanych i swoistych zlokalizowanych w Dolinie Popradu (dla całego kraju 35 źródeł). Prace terenowe obejmowały m.in. określenie lokalizacji źródła urządzeniem GPS, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, szkiców lokalizacyjnych, opisów źródeł, wykonanie pomiarów podstawowych parametrów fizyko - chemicznych wody.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
165.	Ochrona złóż perspektywicznych.	-	0	Państwowy Instytut Geologiczny	-	-	Brak realizacji zadania.
Edukacja ekologiczna							
166.	Edukacja ekologiczna realizowana w przedszkolach i szkołach (programy ekologiczne, konkursy, olimpiady).	2014	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	11 000,00	Środki własne	Zadanie zrealizowało 6 organizacji pożytku publicznego.
		2015	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	11 000,00	Środki własne	Zadanie zrealizowało 6 organizacji pożytku publicznego.
	Gmina Chełmiec	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Chełmiec	31200	Budżet Gminy, dofinansowanie	Zadanie zrealizowane poprzez projekt pn. „Segreguj odpady – dbaj o siebie i środowisko” Celem projektu było propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację przedsięwzięć dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami. Projekt swoim zasięgiem obejmował teren całej Gminy Chełmiec, skierowany był do wszystkich jej mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży aby od najmłodszych lat kształtować działania proekologiczne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Grybów	-	-	W ramach realizacji zadania prowadzono edukację ekologiczną w 16 Szkołach Podstawowych i 5 Gimnazjach - ok 2800 dzieci i młodzieży - akcja "Czyste powietrze" realizowana w szkołach przez PPIS, pogadanki, spotkania z przedstawicielami LOP, Leśnikami, happeningi (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata), zbiórki, portale edukacyjne, filmy i prezentacje multimedialne.
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	2	Urząd Miasta Grybów	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
	Gmina Łabowa	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łabowa	1 000,00	Budżet gminy	Edukacja ekologiczna prowadzona poprzez konkursy.
	Gmina Łącko	2014 - 2015	2, 3	Urząd Gminy Łącko	-	Budżet gminy (szkół), Rada rodziców, koszty organizatorów	Zrealizowano następujące wydarzenia: -Projekt „Czysta Małopolska”, - Szkolny konkurs „ I Ty możesz segregować śmieci”, - Szkolny konkurs wiedzy „Wiem jak gospodarować odpadami, aby moje otoczenie było czyste, - Pokaz mody ekologicznej, - Przedstawienie „A job for

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							<p>superheroes”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogólnopolski program przyrodniczo – ekologiczny – „Kubusiowi przyjaciele natury”, - Tematyka ekologiczna ujęta jest w Programie profilaktyki szkoły i realizowana jest w formie: pogadanek, projekcji filmów (na godzinach z wychowawcą), udziale w konkursach plastycznych, akcjach zbierania np.. zużytych baterii), - Uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnego Kola LOP (Liga Ochrony Przyrody), - Udział w Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, - Udział w konkursach fotograficznych organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody – Stary Sącz, - Segregacja śmieci w szkole i w przedszkolu, - Udział w konkursie KRUS „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa, - Konkurs dla przedszkoli Gminy Łącko „Mali miłośnicy przyrody”, - Konkurs „Moda ekologiczna

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
							<ul style="list-style-type: none"> „ z okazji Dnia Ziemi, - W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano w szkole apel i konkurs wiedzy ekologicznej „Ratujmy naszą Ziemię”, - Tajemnice przyrody-szkolny konkurs dla klas IV i V SP, -Młodzież zapobiega pożarom konkurs zorganizowany we współpracy z OSP Łącko, - „Z nami ekologicznie” – zbiórka zużytych baterii, - Przygotowanie programu artystycznego na uroczystość szkolną z okazji dnia ziemi, - Zbiórka makulatury, - „Zakręcona akcja – zbieramy plastikowe nakrętki”, - Konkurs ekologiczny rewia mody – wykorzystanie wtórnych surowców.
	Gmina Łososina Dolna	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łososina Dolna	1 000,00	Budżet gminy	Edukacja ekologiczna prowadzona poprzez konkursy.
	Gmina Piwniczna - Zdrój	2014 - 2015	2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	-	w ramach realizacji zadania odbyły się: warsztaty ekologiczne, prelekcje ekologiczne, konkursy ekologiczne/recytatorskie, fotograficzne, plastyczne.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Podegrodzie	2014	2	Urząd Gminy Podegrodzie	1 200,00	WFOŚiGW	Odbył się spektakl dla dzieci pn.: „W poszukiwaniu Leśnego Szumu” poruszający tematykę segregacji odpadów, dzikich wysypisk, zanieczyszczenia lasów, ochrony dzikich zwierząt oraz szkodliwego wpływu hałasu.
		2015			1 476,00		Odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska – Eko-logika”.
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	2, 3	Urząd Gminy Stary Sącz	1 200,00	Budżet gminy	Zorganizowano konkurs o tematyce ekologicznej w szkołach gimnazjalnych.
167.	Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych krajowych i międzynarodowych.	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Grybów	-	-	Organizowanie wymiany z miastem partnerskim we Francji.
168.	Wsparcie udziału szkół w programach środowiskowych krajowych i międzynarodowych.	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Grybów	-	-	Organizowanie wymiany z miastem partnerskim we Francji.
169.	Edukacja ekologiczna społeczeństwa realizowana poprzez: kampanie informacyjno-edukacyjne, imprezy o tematyce ekologicznej, festyny, konferencje, zajęcia pozalekcyjne dla społeczeństwa.	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	-	Środki własne	W ramach realizacji zadania były prowadzone zajęcia edukacyjne.
		12.2015	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	20 408,85	Środki własne	W ramach realizacji zadania przeprowadzono bieg leśny w ramach kampanii: Biegam bo lubię lasy.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		02-10.2014	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	-	-	W ramach realizacji zadania udostępniono trasę biegową w I. Chełmiec.
		2014	1	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	W ramach realizacji zadania wzięto udział w organizacji Konferencji „Retencja wody na Sądecczyźnie – znaczenie, stan i potrzeby.
		2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie zostało wykonane w ramach zadań realizowanych przez szkoły, poprzez stronę internetową i kolportaż ulotek i plakatów zewnętrznych oraz rozmów na zebraniach wiejskich.
170.	Szkolenia rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.	1.01.2014 - 31.12.2015	3	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach	-	Dotacja celowa MRiRW, środki własne - dotyczy szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin	Zadanie realizowane było na bieżąco w ramach działalności statutowej MODR poprzez szkolenia, konkursy, pokazy, doradztwo indywidualne, działalność informacyjną MODR.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
171.	Piknik ekologiczny.	01.06.2014	3	Dom Kultury w Piwnicznej - Zdrój	5 800	Środki własne oraz sponsoring	Zadanie było realizowane w następujący sposób: w miesiącu marcu MGOK ogłosiło regulamin eko - kabaretów, eko - piosenki (o tematyce: woda, drzewa), który skierowany był do dzieci, w każdej grupie wiekowej oraz regulamin wykonania "Zielnika - Drzewa i krzewy mojej okolicy". W maju powołane jury przesłuchało i oceniło występy wyłaniając przy tym laureatów, który występowali podczas Pikniku Ekologicznego. W ramach pikniku odbyły się liczne zmagania sportowe i kulturalne. Zorganizowano również Eko - Bieg. Na stoiskach promowano: Nadleśnictwo Piwniczna, INTERSEROH - organizacja odzysku, Technikum Leśne.
		31.05.2015	3		7 000	Środki własne oraz sponsoring	
172.	Urządzenie miejsca edukacji i odpoczynku w Łomnicy w pobliżu szkółki leśnej.	2014	3	Nadleśnictwo Piwniczna	135 000	Środki własne	Wykonano miejsce do zajęć edukacyjnych, miejsce wypoczynku wraz z placem zabaw oraz ścieżką edukacyjną „Łomnickie Uroczyska”
173.	Wykonanie dwóch oczek wodnych w Parku Ekologicznym w Rytrze w celu ochrony i prowadzenia edukacji na temat płazów w wiacie	2014	3	Nadleśnictwo Piwniczna	Całość kosztów: 2 264 181	15% środki własne 85% NFOŚiGW	Wykonano oczka w parku ekologicznym. Zadanie było zrealizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	edukacyjnej z tablicą.						opadowych na terenach górskich". Zwiększono retencję i utrzymano potoki oraz związane z nimi infrastruktury.
174.	Dalsza realizacji programów: - Mały Przyrodnik - Czysty Las - Sprzątanie Świata	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	3 500	Środki własne	Mały przewodnik został zakończony 2012, Czysty las, sprzątanie świata – program realizowany co roku.
175.	Organizacja imprez ekologicznych – instalacja stoisk konkursowych podczas: -Pikniku Ekologicznego (powiatowego) w Piwnicznej-Zdrój.	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	2 500	Środki własne	W ramach realizacji zadania brano udział w wielu piknikach ekologicznych co roku.
176.	Przystosowanie izby leśnej Kramarka do celów edukacyjnych.	-	-	Nadleśnictwo Piwniczna	-	-	Likwidacja Izby Leśnej Kramarka ze względu na obecny stan techniczny obiektu
177.	Dalsza współpraca z podmiotami: Popradzkim Parkiem Krajobrazowym, Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Krynicy, Technikum Leśnym w Starym Sączu, miejscowymi samorządami oraz szkołami, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, Miesięcznikiem	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	2 500	Środki własne	W ramach realizacji zadania były przeprowadzone wspólne przedsięwzięcia z ww. podmiotami – w ramach potrzeb.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Regionalnym „Znad Popradu”, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu.						
178.	Bieżące informowanie na stronach www starostwa i gmin o stanie środowiska w powiecie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony.	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	W ramach realizacji zadania publikuje się na BIP informacje o środowisku i jego ochronie.
179.	Organizacja prelekcji oraz konkursów dla mieszkańców powiatu w celu propagowania i zachęcania do ekologicznego stylu życia.	2014 - 2015	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Urząd Gminy Łabowa, Urząd Gminy Piwniczna - Zdrój	powiat: 2 000	Środki własne	W ramach realizacji zadania starostwo powiatowe przeprowadziło konkurs „Mój las” organizowany we współpracy z LOP. Gmina Łabowa realizuje zadanie podczas zebrań wiejskich. Gmina Piwniczna Zdrój organizuje co roku Piknik Ekologiczny.
180.	Udział w tworzeniu lokalnych ostoj przyrody.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Zadanie realizowane na bieżąco.
181.	Akcja sprzątania świata.	2014 - 2015	3	Urzędy Gmin	-	Budżet gminy	Organizowane przez szkoły na terenie gmin powiatu.
182.	Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, ścieżek przyrodniczych itp. poprzez wydawanie materiałów edukacyjnych oraz ulotek informacyjnych nt. proekologicznych zachowań	2014 - 2015	2	Nadleśnictwo Piwniczna	5 000,00	Środki własne	W ramach realizacji zadania były prowadzone działania własne lub wspólne promujące Nadleśnictwo Piwniczna oraz LKP Lasy Beskidu Sądeckiego, samorządy i gminy.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	konsumenckich, oszczędzania wody i energii, korzystania z publicznych środków transportu, segregacji odpadów itp. Gmina Chełmiec Gmina Łabowa Gmina Łososina Dolna Gmina Piwniczna - Zdrój	04.2014	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	811 ,00	Środki własne	W ramach realizacji zadania promowano Rezerwat "Cisy w Mogilnie". Wydanie ulotek.
		01.2014	3		5 289,00	Środki własne	W ramach realizacji zadania wykonano folder Nadleśnictwa.
		10 - 11.2015	3		2 475,00	Środki własne	W ramach realizacji zadania wykonano folder Nadleśnictwa.
		2014	1	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	4 668,00	-	W ramach realizacji zadania wydano publikacje Sądeckie Zeszyty Naukowe tom 2 pt. „Retencja wody na Sądeckczyźnie znaczenie, stan i potrzeby”.
		2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chełmiec	-	Budżet gminy	Zadanie było realizowane poprzez informowanie w kurierze chełmieckim.
		2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łabowa	-	środki finansowe Nadleśnictwa Nawojowa	Zadanie było realizowane poprzez ścieżki przyrodnicze.
		2014 - 2015	3	Urząd Gminy Łososina Dolna	-	Budżet gminy	Zadanie było realizowane poprzez zebrania wiejskie, strona internetowa, tablice ogłoszeń.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		2014 - 2015	2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	-	Wykonano foldery promujące obszary cenne przyrodniczo, ścieżki turystyczne itp. Ulotka z zasadami segregacji umieszczana w biuletynie gminnym na stronie internetowej, rozsyłana do mieszkańców.
183.	Projektów z zakresu edukacji ekologicznej: -Realizacja programów edukacji ekologicznej w nadleśnictwie, -Ścieżki ekologiczne – utrzymanie i modernizacja istniejących ścieżek -Współpraca ze szkołami- Edukacja wydawnictw- inne	2014	3	Nadleśnictwo Stary Sącz	274,62	Środki własne	Wykonano ubezpieczenia ścieżki.
		2014	3		6 027,00	Środki własne	Wykonano dokumentację miejsca postoju "Kamieniec".
		2015	3		280,06	Środki własne	Wykonano ubezpieczenia ścieżki.
		2015	3		4 821,60	Środki własne	Wykonano dokumentację miejsca postoju "Kamieniec".
		2015	3		15 331,95	Środki własne	Wykonano remont ścieżki Gaboń - Przehyba.
		02.2015	3		-	-	Związek "Strzelec" przeprowadził edukację ekologiczną.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
		05 - 09.2015	3		200,00	Środki własne	Przeprowadzenie programu ekologicznego pn. „Pozwól oddychać światu czystym powietrzem podaruj istnieniu przyszłość”.
		07 - 09.2015	3		-	-	Udział w projekcie polegającym na oznaczeniu miejsc związanych z lotnictwem - "Lotnicze ślady w Karpatach".
		07 - 09.2015	3		-	-	Ścieżka im. Jana Karskiego
		07 - 09.2015	3		-	-	Ścieżka "Góra Łyżka".
		2014 i 2015	3		100,00	Środki własne	Przeprowadzono gminny konkurs ekologiczny "Jeden wspólny świat".
		2014 i 2015	3		500,00	Środki własne	Święto drzewa.
		11 - 12.2015	3		10 824,00	Środki własne	Wykonano dokumentację projektową kompleksu edukacji przyrodniczo - leśnej "Kamieniec".

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
184.	Cykliczne podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji samorządowej w zakresie edukacji środowiskowej.	2015	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	-
185.	Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania celów i zadań strategii oraz powszechnej systematycznej edukacji społeczeństwa.	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	-	-	W ramach realizacji zadania cyklicznie przekazywane były informacje do mediów np w zakresie realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.
186.	Wprowadzenie systemu wsparcia finansowego dla właścicieli mieszkań zmieniających system ogrzewania na proekologiczny.	2015	3	Urząd Gminy Łącko	869 657,27	PROW Budżet Gminy	W ramach realizacji zadania zainwestowano w instalacje solarne. W ramach projektu zainstalowano 60 szt. instalacji solarnych u osób fizycznych i 1 w ZSG w Łącku.
187.	Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie możliwości oszczędzania energii, stosowania proekologicznych nośników ciepła, korzystania z publicznych środków transportu.	2014 - 2015	2	Urzędy Gmin	-	-	Zadanie realizowane było poprzez stronę internetową, edukację młodzieży szkolnej i rozmowy na zebraniach wiejskich.
Przeciwdziałanie wypalaniu traw i ugorów na terenach rolnych.							
188.	Gmina Chelmiec	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Chelmiec	-	-	Zadanie zrealizowane poprzez apele do mieszkańców o nie wypalanie traw.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Grybów	2014 - 2015	1	Urząd Gminy Grybów	-	-	Zadanie realizowane było poprzez promowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych, kontrole policji i PSP, plakaty, rozmowy na zebraniach wiejskich.
	Gmina Miasto Grybów	2014 - 2015	1	Urząd Miasta Grybów	-	-	-
	Gmina Łabowa	01.01.2014 - 01.01.2015	3	Urząd Gminy Łabowa	500	Budżet gminy	Realizacja zadania poprzez rozpowszechnienie ulotek i plakatów.
	Gmina Łososina Dolna	2014 - 2015	2	Urząd Gminy Łososina Dolna	-	Budżet gminy	Realizacja zadania poprzez zebrania wiejskie, stronę internetową, tablice ogłoszeń.
	Gmina Piwniczna - Zdrój	2014 - 2015	2	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój	-	-	Realizacja zadania poprzez akcja edukacyjne, profilaktyczne przy współpracy szkół i parafii, pogadanki prelekcje w szkołach na zebraniach strażackich i osiedlowych. Co roku problem poruszany był na zebraniach sprawozdawczych w każdej jednostce OSP.
	Gmina Podegrodzie	2014 - 2015	1	Urząd Gminy Podegrodzie	-	-	Realizacja zadania poprzez okresowe akcje informacyjne dla mieszkańców gminy.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Stopień realizacji	Podmiot realizujący	Koszt [brutto, zł]	Źródła finansowania	Opis realizacji zadania
	Gmina Stary Sącz	2014 - 2015	3	Urząd Gminy Stary Sącz	118 650,00	Mieszkańcy w ramach tzw. opłaty śmieciowej.	Zapewnienie odbioru odpadów zielonych w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
189.	Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT), w tym modernizacja układów technologicznych ciepłowni.	-	0	Urzędy Gmin	-	-	Brak realizacji zadania.
190.	Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ).	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.
191.	Zachęcanie organizacji do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych w zakresie systemu EMAS oraz do korzystania z instrumentów (organizacyjnych, technicznych i finansowych) zachęcających organizacje do wdrażania EMAS.	2014 - 2015	2	Starostwo Powiatowe	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco.

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska.

W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 191 zadań. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. podjęto się realizacji 139 zadań. Z tych 139 zadań większość została wykonana całkowicie. Znaczna część zadań realizowanych jest na bieżąco, często w ramach funkcjonowania jednostek administracyjnych. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa jakości wód, budowa i modernizacja dróg znajdujących się w granicach powiatu, zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa, zapobieganie poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.

5. Ocena systemu monitoringu.

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na poprawę środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego zestawiono wartości wskaźników monitoringu, porównując stan z 2014 roku ze stanem na rok 2015.

Tabela 4. Wskaźniki monitoringu

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	2014	2015	Zmiana wskaźnika*
1.	Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania.	osoba	211 830	212 894	
2.	Gęstość zaludnienia.	os/km ²	137	137	
3.	Długość rozdzielczej sieci wodociągowej.	km	1 321,3	1 453,6	
4.	Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.	szt.	19 885	20 844	
5.	Ludność korzystająca z sieci wodociągowej.	os	107 780	110 626	
6.	Woda dostarczona gospodarstwom domowym.	dam ³	2 114,7	2 117,6	
7.	Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca.	m ³	10	10	
8.	Zużycie wody na potrzeby przemysłu.	dam ³	527	533	
9.	Długość sieci kanalizacyjnej.	km	863,2	1 152,8	

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosadeckiego

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	2014	2015	Zmiana wskaźnika*
10.	Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.	szt.	14 196	15 776	
11.	Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną.	dam ³	2 906	3 024	
12.	Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej.	os	76 093	83 942	
13.	Ilość zbiorników bezodpływowych na terenie powiatu.	szt.	27 551	26 279	
14.	Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu.	szt.	817	878	
15.	Ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.	dam ³	48	51	
16.	Ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych bezpośrednio do wód lub do ziemi.	dam ³	226	251	
17.	Ilość osadów powstających na przemysłowych oczyszczalniach ścieków.	t	103	201	
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych po oczyszczeniu:					
18.	BZT ₅	kg	1 534	1 373	
	ChZT	kg	7 583	7 195	
	zawiesina ogólna	kg	2 406	1 546	
	suma jonów chlorków i siarczków	kg	7	5	
	fenole lotne	kg	0	0	
	azot ogólny	kg	146	163	
	fosfor ogólny	kg	53	9	
19.	Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków.	biologiczne	18	20	
		z podwyższonym usuwaniem	8	11	

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosadeckiego

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	2014	2015	Zmiana wskaźnika*
		biogenów			
20.	Ilość osadów powstających na komunalnej oczyszczalni ścieków.	t	1 035	930	
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu:					
21.	BZT ₅	kg	38 649	51 917	
	ChZT	kg	210 426	231 092	
	zawiesina ogólna	kg	44 791	55 286	
	azot ogólny	kg	34 280	24 907	
	fosfor ogólny	kg	3 317	2 811	
22.	Długość czynnej sieci gazowej.	m	1 557 619	1 563 885	
23.	Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.	szt.	24 182	24 452	
24.	Zużycie gazu.	tyś.m ³	14 464,8	15 995,5	
25.	Lesistość.	%	43,9	43,9	
26.	Całkowita powierzchnia gruntów leśnych.	ha	68 856,81	68 898,77	
27.	Powierzchnia terenu istniejących dzikich wysypisk.	m ²	650	3475	
28.	Ilość istniejących dzikich wysypisk.	szt.	5	10	
29.	Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk.	szt.	14	15	
30.	Całkowita ilość zmieszanych odpadów.	t	21 606,87	23 897,78	
31.	Ilość zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych przypadająca na 1 mieszkańca.	kg	71,8	81,6	

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosadeckiego

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	2014	2015	Zmiana wskaźnika*
32.	Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń.	t/r (% zaniecz. wytworzonych) p - pyłowe, g - gazowe	p:1(33,3) g:1 (7,7)	p:26(86,7) g: -	

Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy małopolskiej

33.	SO ₂	-	A	A	
	NO ₂	-	A	A	
	PM10	-	C	C	
	PM2,5	-	C	C	
	C ₆ H ₆	-	A	A	
	CO	-	A	A	
	Pb	-	A	A	
	As	-	A	A	
	Cd	-	A	A	
	Ni	-	A	A	
	B _(a) P	-	C	C	
	O ₃	-	A	C	

Wyniki pomiarów substancji na stacji pomiarowej w Nowym Sączu

34.	SO ₂	µg/m ³	7,9	8,2	
	NO ₂	µg/m ³	22	28	
	NO _x	µg/m ³	48	58	
	NO	µg/m ³	17	20	
	PM10	µg/m ³	42	45	
	PM2,5	µg/m ³	33	36	
	BaP (PM10)	µg/m ³	10,17	11,97	
	Pb (PM10)	µg/m ³	0,017	0,021	
	As (PM10)	µg/m ³	1,20	1,09	
	Cd (PM10)	µg/m ³	0,55	0,62	
	Ni (PM10)	µg/m ³	1,49	1,44	

Źródło: GUS

*Gdzie:

kolor zielony – poprawa lub brak zmian,

kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika.

Stan wskaźników monitoringu na terenie Powiatu Nowosądeckiego na przestrzeni analizowanego okresu czasu poprawił się lub nie uległ zmianie w 25 przypadkach, natomiast w 9 uległ pogorszeniu.

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Największa poprawa została zanotowana w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zwiększyła się długość zbiorczej sieci wodociągowej oraz wzrosła liczba przyłączy. Zwiększyła się liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. Odnotowano również niewielki wzrost ilości wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Zużycie wody przypadającej na jednego mieszkańca nie uległo zmianie. Ilość wody dostarczanej na cele przemysłowe wzrosła.

Na skutek prowadzonych prac zwiększyła się długość sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilość podłączeń do sieci, a co za tym idzie wzrosła również ilość ścieków odprowadzana na oczyszczalnię ścieków. Ilość zbiorników bezodpływowych, na skutek rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, znacznie zmalała. Zwiększyła się natomiast ilość przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększyła się ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do wód lub do ziemi. Dwukrotnie wzrosła ilość osadów powstających na przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach przemysłowych uległy ogólnej poprawie. Zanotowano znaczny spadek ilości fosforu ogólnego powstającego podczas oczyszczania. Pozytywnym aspektem jest wzrost ilości oczyszczalni ścieków na terenie powiatu. Na komunalnych oczyszczalniach ścieków zanotowano poprawę odnośnie ilości powstających osadów. Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie uległy poprawie ponieważ zanotowano znaczny wzrost wartości BZT₅, ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Znacznie zmalała jednak ilość powstających pierwiastków biogenych (azot oraz fosfor),

W poniższych tabelach porównano podstawowe parametry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych gminach powiatu nowosądeckiego.

Tabela 5. Porównanie parametrów sieci wodociągowej w gminach powiatu nowosądeckiego.

Lp.	Gmina	Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]		Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania		Ludność korzystająca z sieci wodociągowej	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	m. Grybów	16,1	16,1	384	384	2 929	2 923
2.	Grybów	97,9	114,3	1 448	1 435	12 114	12 183
3.	Chelmec	386,4	391,1	3 784	3 923	16 619	17 034
4.	Gródek nad Dunajcem	121,9	156,0	1 353	1 728	5 187	5 776
5.	Kamionka Wielka	120,0	121,4	1 968	1 979	9 243	9 284
6.	Korzenna	98,6	103,2	810	836	5 054	5 153
7.	Krynica-Zdrój	98,6	105,2	2 094	2 143	13 446	13 705

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego

Parametr		Długość czynnej sieci rozdzielczej [km]		Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania		Ludność korzystająca z sieci wodociągowej	
Lp.	Gmina	2014	2015	2014	2015	2014	2015
8.	Łabowa	3,4	3,4	40	41	373	396
9.	Łącko	61,1	61,1	1 075	1 073	5 413	5 431
10.	Łososina Dolna	33,8	69,7	537	876	2 710	3 909
11.	Muszyna	31,9	34,4	1 215	1 229	5 809	5 832
12.	Nawojowa	23,5	37,0	410	427	2 164	2 238
13.	Piwniczna - Zdrój	21,3	21,3	573	554	3 463	3 374
14.	Podegrodzie	74,7	85,4	1 185	1 211	5 303	5 418
15.	Rytko	10,0	10,0	530	497	1 913	1 842
16.	Stary Sącz	122,1	124,0	2 479	2 508	16 040	16 128
	Razem	1 321,3	1 453,6	19 885	20 884	107 780	110 626

Źródło: GUS

Tabela 6. Porównanie parametrów sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu nowosądeckiego.

Parametr		Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]		Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania		Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	
Lp.	Gmina	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	m. Grybów	22,2	22,2	526	526	3 458	3 451
2.	Grybów	56,0	98,0	759	1 067	5 009	6 177
3.	Chełmiec	106,1	159,9	1 763	2 003	8 401	9 198
4.	Gródek nad Dunajcem	56,8	65,8	452	776	2 368	4 216
5.	Kamionka Wielka	41,0	72,7	566	572	2 893	2 923
6.	Korzenna	50,4	50,4	398	410	1 978	2 035
7.	Krynica-Zdrój	136,9	154,3	2 267	2 342	14 345	14 403
8.	Łabowa	15,9	33,8	236	400	1 111	1 740
9.	Łącko	70,6	71,2	1 149	1 139	5 322	5 316

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosadeckiego

Parametr		Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]		Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania		Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
Lp.	Gmina	2014	2015	2014	2015	2014	2015
10.	Łososina Dolna	36,1	36,1	411	437	2 917	3 025
11.	Muszyna	83,6	87,5	2 246	2 265	10 149	11 133
12.	Nawojowa	59,2	78,9	545	557	3 139	3 197
13.	Piwniczna - Zdrój	40,0	40,0	1 015	1 035	4 956	5 001
14.	Podegrodzie	32,0	62,5	443	500	1 969	2 194
15.	Rytko	32,4	42,2	564	634	2 413	2 531
16.	Stary Sącz	24,0	77,3	856	1 113	5 665	7 402
Razem		863,2	1 152,8	14 196	15 776	76 093	83 942

Źródło: GUS

Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych są największym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych. Ścieki przemysłowe zawierają liczne zanieczyszczenia, w tym często te z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Z kolei ścieki komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi wnoszą znaczne ładunki biogenów (azotu i fosforu). Kolejnym czynnikiem stanowiącym zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych są zanieczyszczenia obszarowe, które powstają w wyniku spływów wód opadowych z terenów zagospodarowanych rolniczo. Powodują zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi oraz zakwaszenie wód, przez co woda nie może być wykorzystana do celów zaopatrzeniowych czy rekreacyjnych oraz niszczy jej ekosystem. Dodatkowym czynnikiem jest niedostateczna sanitacja, która powoduje wprowadzanie w sposób niekontrolowany znacznej ilości ścieków w stanie surowym do odbiorników.

GOSPODARKA ODPADAMI

Niepokojącym stał się fakt, że liczba istniejących dzikich wysypisk znacząco wzrosła. Nowopowstałe dzikie wysypiska (5 szt) zajmują aż 81,3% całkowitej powierzchni dzikich wysypisk. Niestety wzrosła ilość wytwarzanych odpadów przypadająca na 1 mieszkańca powiatu nowosądeckiego.

W poniższej tabeli porównano efekty systemu gospodarowania odpadów poszczególnych gmin powiatu nowosądeckiego.

Tabela 7. Porównanie ilości powstających odpadów zmieszanych na terenie powiatu nowosądeckiego.

Lp.	Parametr	Ilość zmieszanych odpadów Ogółem [t]		Ilość zmieszanych odpadów Z gospodarstw domowych [t]		Ilość odpadów z gosp. domowych przypadająca na 1 mieszkańca [kg]	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.	m. Grybów	1 159,5	1 270,3	790,7	819,2	130,5	135,4
2.	Grybów	1 579,5	1 816	1 447,4	1 593,7	59,1	64,6
3.	Chelmiec	2 817	3 135,1	2 469,3	2 674,5	90,7	97,3
4.	Gródek nad Dunajcem	650,1	829,4	509,5	657,5	55,4	71,7
5.	Kamionka Wielka	273	286,6	197	180,4	19,6	17,8
6.	Korzenna	778,4	873,6	645,2	712,7	45,6	50,1
7.	Krynica-Zdrój	5 697,8	4 570,9	2 678,4	2 172	158,1	128,8
8.	Łabowa	196,2	203,6	121,8	131,8	21,0	22,5
9.	Łącko	1 728,1	1 739,4	1 231,4	1 255,3	76,5	77,7
10.	Łososina Dolna	639,9	691,8	531,1	529,0	49,8	49,2
11.	Muszyna	1 702,5	1 813,6	1 020,9	1 049,1	87,2	89,9
12.	Nawojowa	816,6	849,5	716,3	709,8	85,3	84,0
13.	Piwniczna - Zdrój	1 187,6	1 392,8	932,9	1 064,7	87,4	100,0
14.	Podegrodzie	1 071,5	1 266,2	885,2	1 000,5	70,0	78,3
15.	Rytro	295,9	404,6	227,9	309,0	59,1	80,1
16.	Stary Sącz	1 013,4	2 754,3	781,3	2 463,8	33,4	105,3
	Razem	21 607	23 897,7	15 186,3	17 323,0	71,8	81,6

Źródło: GUS

OCHRONA POWIETRZA

Ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za złą jakość powietrza w województwie małopolskim, potęgującym emisję antropogeniczną dla której decydujące znaczenie mają źródła emisji przemysłowej, z sektora komunalno-bytowego oraz komunikacji, są niekorzystne warunki topograficzne i klimatyczne, utrudniające przewietrzanie. Niekorzystny jest też napływ zanieczyszczeń z województwa śląskiego, które jest regionem silnie uprzemysłowionym a układ przeważających wiatrów z zachodu i południowego zachodu kieruje zanieczyszczenia na teren naszego województwa. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Krakowie wskazują, że w województwie małopolskim podstawową przyczyną przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest emisja powierzchniowa, która związana jest z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym. Znaczący udział ma także emisja liniowa, która związana jest ruchem pojazdów i spalaniem paliw.

W Nowym Sączu działa automatyczna stacja pomiarowa WIOŚ, która w sposób ciągły monitoruje poziomy stężenie substancji. Prowadzone pomiary stężeń substancji na stacji monitoringowej wskazały znaczne pogorszenie się jakości powietrza na terenie Nowego Sącza. Na stan powietrza w powiecie nowosadeckim mają wpływ zanieczyszczenia z energetyki zawodowej, z zakładów przemysłowych (zanieczyszczenia z procesów energetycznego spalania paliw oraz zanieczyszczenia technologiczne), zanieczyszczenia komunikacyjne oraz zanieczyszczenia emitowane z palenisk domowych.

6. Podsumowanie

Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Powiat Nowosądecki wraz z poszczególnymi gminami to jednostki, które przeznaczają znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych. W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2014 - 2015 podjęto się realizacji 139 zadań wynikających z zapisów ww. Programu.

Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 72,8% co jest bardzo dobrym wynikiem.

Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.

Powiat pozyskiwał środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze Unii Europejskiej, Budżet Państwa, Budżet Województwa Małopolskiego, Rezerwy Celowej Budżetu Państwa, czy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Władze Powiatu Nowosądeckiego i poszczególnych gmin przeznaczają znaczne nakłady finansowe m.in. na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo – kanalizacyjnej (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej), termomodernizację budynków użyteczności publicznej, program usuwania azbestu czy też rekultywację składowiska odpadów. Powiat i gminy wybierają te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostki przeznaczały również środki na zadania bieżące, jak utrzymanie zieleni, sadzenie nowych drzew i krzewów, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg. Jednostki odpowiedzialne za współrealizację Programu Ochrony Środowiska również zrealizowały szereg zaplanowanych w harmonogramie zadań.

Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2014-2015 ocenia się pozytywnie. Ocenę zadowalającą potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie powiatu. Wskazuje ona, że zwiększają się długości podstawowych sieci infrastrukturalnych, takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz zwiększa się liczba mieszkańców mająca dostęp i korzystająca z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie powiatu.

UZASADNIENIE

Podstawą prawną przygotowania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 r." jest art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), który stanowi, iż organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska. W/w przepis prawa nakłada również obowiązek przedstawienia przyjętego raportu z wykonania programu ochrony środowiska radzie powiatu.